

# 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 2025 年度预算绩效评价报告

项目名称：2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗  
卫生机构能力建设）

项目单位：库尔勒市卫生健康委员会

主管部门：库尔勒市卫生健康委员会

委托单位：库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

|              |                                                                                                                             |         |      |          |                     |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|---------------------|---------|
| 项目名称         | 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）                                                                                             |         |      |          | 评价年度                | 2025 年度 |
| 财政局分管科室      | 社保股                                                                                                                         |         |      | 联系人及联系方式 | 张丽娟<br>0996-2029396 |         |
| 项目主管部门       | 库尔勒市卫生健康委员会                                                                                                                 |         |      | 联系人及联系方式 | 焦颖娜<br>0996-2168159 |         |
| 项目实施单位       | 库尔勒市卫生健康委员会                                                                                                                 |         |      | 联系人及联系方式 | 焦颖娜<br>0996-2168159 |         |
| 资金来源         | 中央直达资金                                                                                                                      |         |      |          |                     |         |
| 项目资金投入总额     | 190 万元                                                                                                                      | 项目资金执行数 |      | 190 万元   | 总执行率                | 100%    |
| 发放就诊患者调查问卷   | 56 份                                                                                                                        | 回收有效问卷  | 56 份 | 满意度情况    | 99.29%              |         |
| 发放设备使用人员调查问卷 | 17 份                                                                                                                        | 回收有效问卷  | 17 份 | 满意度情况    | 99.12%              |         |
| 采用的评价方法与评价标准 | 评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法<br>评价标准：计划标准、通用标准                                                                                      |         |      |          |                     |         |
| 绩效评价结果       | 根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、对比分析等方式，对 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为 91.4 分，绩效评级为“优”。 |         |      |          |                     |         |
| 项目主评人（签字）    |                                          |         |      |          |                     |         |



## 摘要

### 一、项目概述

#### （一）项目概述

为贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，进一步加强医疗卫生机构能力建设，推动优质医疗资源扩容下沉、促进区域医疗资源均衡布局，指导全区有序推进县级医院能力提升工作，持续夯实基层医疗卫生服务能力，根据财政部、国家卫生健康委《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号）文件精神，结合库尔勒市医院、卫生院的实际情况，库尔勒市卫生健康委员会 2025 年获得中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 190 万元。

该资金用于落实县级医院能力提升工程，支持库尔勒市符合条件的县级公立医院（库尔勒市第二人民医院）改善基础设施条件，强化急诊急救、重症医学、消化内科、高压氧治疗等临床薄弱专科的能力建设，更新升级必要的医疗设备；同时支持普惠地区中心卫生院提升常见病、多发病诊疗以及基本公共卫生服务能力，保障辖区群众能够就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务。

本项目资金由库尔勒市卫生健康委员会统筹管理，严格按照中央补助资金管理要求安排使用，明确资金使用范围和项目推进责任，确保资金全部用于医疗卫生机构能力提升相关支出。



## （二）项目实施情况

2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目旨在持续完善县域医疗卫生服务体系，推动优质医疗资源下沉，提升县域就诊率，保障辖区群众就近享有公平可及、系统连续的医疗卫生服务。本项目累计支付金额 190 万元，其中库尔勒市第二人民医院设备采购支出 133 万元，普惠地区中心卫生院设备采购支出 57 万元。具体实施情况如下：

县级公立医院部分：为库尔勒市第二人民医院采购光谱治疗仪 1 台、二氧化碳点阵激光治疗仪 1 台、氩氦激光治疗仪 1 台、过氧化氢低温等离子体灭菌器 1 台、高压氧舱 1 台、数字乳腺 X 射线摄影系统 1 台及操作处理软件 1 套，用于推进该院皮肤科、消毒供应中心、高压氧科、放射科的重点专科建设，补齐专科设备配置缺口，解决现有诊疗设备总量不足的问题，进一步提升医院在皮肤病诊疗、创面康复、腔镜器械灭菌、氧疗康复、乳腺疾病早期筛查领域的服务能力，更好满足辖区群众的诊疗需求。

基层医疗卫生机构部分：为普惠地区中心卫生院采购以下设备：麻醉机 2 台、高频电刀 2 台、负压吸引器 2 台、可视喉镜 2 台、磁振热治疗仪 2 台、空气压力循环治疗仪 2 台、心肺复苏模拟人 2 组、LED 手术无影灯 2 台、亚低温治疗仪 2 台、裂隙灯 1 台、检眼镜 2 台、手术器械台车 1 台、腹部手术器械包 4 套。设备的投用，有效补齐了该院外科、康复科、急诊科等临床科室的设备短板，显著提升了常见手术开



展、急诊急救处置、基础康复理疗及常见病筛查等方面的服务能力。当地群众就近即可享受更为优质的基本医疗服务，有效降低了跨区域就医的时间成本与经济负担。

### （三）绩效目标

#### 1.总目标

为持续提升基层服务能力，改善服务质量，资金分配至1家县级公立医疗机构；支持1家基层医疗卫生机构能力提升建设。改善医疗机构服务质量，提高医疗服务水平。

#### 2.年度绩效目标

本项目2025年度绩效目标具体如下：

表1-1 2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出绩效目标申报表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标               | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
|------|--------|--------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 产出指标 | 数量指标   | 补助市域公立医疗卫生机构数量     | =1家         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 支持基层医疗卫生机构能力建设机构数量 | =1家         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      | 质量指标   | 补助资金到位率            | =100%       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      | 时效指标   | 资金拨付完成时间           | 2025年12月20日 | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级公立医疗机构专科能力建设投入成本 | ≤133万元      | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 基层医疗卫生机构能力提升投入成本   | ≤57万元       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县级公立医疗卫生机构能力建设水平 | 有效提高        | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |



| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
|-------|-------|-------|-------------|---------|-------|--------|--------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | $\geq 95\%$ | 计划标准    | 95%   | 10     | 满意度赋分  | 工作资料 |

## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 91.4 分，评价等级为“优”。

### （二）预算执行情况

2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目年初批复的预算总额为 190 万元，全部为中央直达资金。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出金额为 190 万元，资金执行率 100%。

### （三）项目绩效情况

2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目总投入预算 190 万元，实际支出 190 万元，预算执行率 100%。资金分别用于两家医疗机构医疗设备采购：一是市域公立医疗机构库尔勒市第二人民医院设备购置，支出 133 万元；二是基层医疗机构普惠地区中心卫生院设备购置，支出 57 万元，全部采购任务均落实完成。具体配置明细如下：





库尔勒市第二人民医院配置的设备包括：高压氧舱、过氧化氢低温等离子体灭菌器、光谱治疗仪、二氧化碳激光治疗仪、氩氦激光治疗机、数字乳腺 X 射线摄影系统及配套操作软件。

配置于普惠地区中心卫生院的设备包括：简易心肺复苏模拟人 2 组、LED 手术无影灯 2 台、低温治疗仪 2 台、裂隙灯 1 台、检眼镜 2 台、空气压力循环治疗仪 2 台、磁振热治疗仪 2 台、高频电刀 2 台、负压吸引器 2 台、麻醉机 2 台、可视喉镜 2 台、手术器械台车 1 台、腹部手术器械包 4 套。

项目取得了两方面明显成效：一是补齐了县级医院临床专科的设备短板。高压氧舱投入使用后，填补了库尔勒市第二人民医院在高压氧治疗领域的设备空白，能够满足急诊医学、神经内科、康复医学等多科室缺氧性疾病的诊疗需求，帮助医院拓展了服务范围，提升了急危重症救治能力；其余专科治疗设备落地后，也进一步支撑了皮肤科、康复科、乳腺专科等科室的业务开展，让当地患者不用远赴上级医院就能接受规范的专科检查与治疗，降低了就医成本。

二是提升了基层卫生院的基础诊疗服务能力。通过为普惠地区中心卫生院配备基础诊疗、急救及手术设备，卫生院开展常规门诊检查、小型手术与急诊急救业务的条件得到显著改善。此举不仅更充分地满足了辖区居民的基本医疗卫生服务需求，也进一步巩固了县域基层医疗服务的网底功能。

该项目的实施，有效提升了市域内医疗机构的综合服务水平，缩小了区域内不同医疗机构间的医疗服务能力差距。



项目不仅完成了预设绩效目标，落实了既定建设任务，还实现了补助资金的预期使用效益。

### **三、经验、问题和建议**

#### **（一）主要经验及做法**

##### **1.构建三级责任体系，闭环推动项目落地**

本项目构建了由库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）统筹监管、市卫生健康委员会全程调度、两家医疗机构具体执行的三级联动推进机制，明确界定了各主体的权责边界，形成了上下贯通的全链条责任体系。通过建立项目进度周调度台账，对设备采购、进场安装、调试验证、竣工验收等全流程关键节点实施动态追踪，并及时协调化解各环节出现的梗阻与难点。截至 2025 年 10 月，按设备大类统计，项目累计完成共 19 大类、32 台（组/套）医疗设备的采购与验收全流程工作，实现 190 万元中央直达资金执行率达 100%，全部既定建设任务均按期完成。

##### **2.层级化配置资源，推动优质医疗服务下沉**

项目优化资金分配结构，严格按照 70%资金投向县级公立医院强化重点专科能力、30%资金投向基层卫生院补全基础诊疗短板的原则统筹安排资金，其中库尔勒市第二人民医院设备采购投入 133 万元，普惠地区中心卫生院设备采购投入 57 万元。通过差异化的资源配置，同步提升县域两级医疗卫生机构的硬件支撑能力，构建层级清晰、衔接有序的县域医疗服务体系，有效减少群众跨区域就诊频次，切实降低群众异地就医的时间成本与经济负担，巩固县域医疗卫生服





务网底功能。

### 3.刚性管控资金流程，保障资金使用合规安全

严格落实中央直达资金管理规范，对项目资金实行专账管理、专项核算、专款专用，明确划定资金使用边界，全程规避人员经费、基建维修、公用开支等政策明确限制的支出类别。190 万元补助资金全部合规用于医疗设备购置，完全符合财政部、国家卫生健康委《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号）、自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕153 号）、《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕64 号）等国家、自治区及自治州层面关于医疗服务与保障能力提升项目的资金使用要求，全流程资金使用合规性零风险。

## （二）存在问题与不足

### 1.项目实施方案内容与实际落地内容不匹配

库尔勒市第二人民医院所编制的项目实施方案与项目实际执行的建设内容存在显著差异。实施方案中计划安排专项资金 80 万元拟用于采购高压氧设备以支持泌尿外科专科能力建设，53 万元拟用于采购十二指肠镜检查设备并推进 ERCP 技术临床应用，以强化消化内科专科建设。然而，在项目实际执行过程中，所采购的设备包括光谱治疗仪、二氧



化碳点阵激光治疗仪、氦氛激光治疗仪、过氧化氢低温等离子体灭菌器、高压氧舱、数字乳腺 X 射线摄影系统及配套操作处理软件，与申报规划内容未能完全对应。此种偏差导致前期编制的实施方案对项目落地执行的指导作用有所不足。

## **2.绩效指标设置精细化程度不足**

项目在设置绩效指标时，仅设置了通用的机构覆盖数量、资金投入成本等基础指标，指标量化率虽达到 87.5%满足自治区 70%的基础要求，但未针对项目涉及的设备使用、专科能力建设等不同工作模块，分别设置对应的数量指标、质量指标、时效指标，也未针对库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院两家不同建设主体设置个性化考核指标，指标对项目后续运营的约束性不足。

## **3.合同管理执行不规范**

部分设备采购合同关键要素缺失，比如合同文本中未明确约定付款细则、付款方式等核心条款，同时项目执行过程中还存在未严格按照合同约定条款履行支付义务的情况，合同从起草、审核到履约兑付的全流程管控机制缺位，合同管理的严谨性不足。

## **4.固定资产出借未履行规范报备流程**

本项目所采购的设备均登记于库尔勒市第二人民医院名下。后续资产入账、台账登记及全周期运维监管等事宜，由该权属单位统一负责实施。相关资产将通过内部调拨方式分配至普惠地区中心卫生院。截至 2025 年 12 月 31 日，该资产的正式移交手续尚未全部完成。依据《库尔勒市第二人



民医院固定资产管理制度》明确规定，医院固定资产出借、调拨等处置行为必须履行专项报告制度和审批手续。但普惠地区中心卫生院于 2025 年 7 月 9 日，将项目购置的麻醉机 1 台、负压吸引器 1 台、高频电刀 1 台、可视喉镜 1 台、亚低温治疗仪 1 台、LED 手术无影灯 1 台、心肺复苏模拟人 1 组、空气压力循环治疗仪 1 台、磁振热治疗仪 1 台出借给阿瓦提乡卫生院，本次出借仅由双方卫生院自行签订出借设备清单，未向固定产权属单位库尔勒市第二人民医院，以及主管部门库尔勒市卫生健康委员会和库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）履行专项报备审批手续，违反了公立医院固定资产管理相关规定，存在国有资产流失的风险。

### **5.少量设备未完全投入临床使用**

普惠地区中心卫生院本次采购的 26 台（组/套）设备中，目前仅有 17 台（组/套）正式投入临床使用，剩余 9 台处于闲置停用状态：其中 1 台裂隙灯和 2 台检眼镜因该院未取得眼科相关诊疗资质尚未投入使用，2 台麻醉机和 2 台可视喉镜因院内胃肠镜室未完成装修改造暂不具备使用条件尚未启用，2 台磁振热治疗仪因功能与院内现有中频治疗仪高度重合且临床治疗效果不及现有设备，目前处于停用状态。未能充分释放补助资金采购设备的使用效益，导致财政资金投入效能未能完全发挥。

### **（三）建议和改进措施**

#### **1.建立三级审核机制，规范项目实施方案编制工作**

要求后续同类项目编制实施方案前，全面对标上级下发



的资金管理文件、最终确定的项目采购清单，反复核对方案内容与实际执行内容的一致性，建立“编制人员初稿撰写-业务科室交叉复核-第三方专家论证把关”的三级审核机制，多方校验方案内容的适配性，确保实施方案完全贴合项目实际建设需求，为项目后续推进提供准确的指导依据，从源头避免实施方案与实际落地内容脱节的问题。

## **2.细化分层设置维度，优化绩效指标精细化设置**

后续设置绩效目标时，针对不同建设主体分别拆分专属绩效指标，补充对应库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院的个性化设备采购、专科能力建设、效能落地类指标，针对设备运维、临床使用、能力提升等不同工作模块分别设置可量化的数量、质量、时效考核要求，实现所有项目建设环节都有可量化、可考核的绩效指标覆盖，进一步提升项目绩效管理的精准度，充分发挥绩效指标对项目全周期运营的约束引导作用。

## **3.建立多部门联审机制，健全采购合同全流程管控**

定期组织采购、财务、法务相关岗位人员开展合同管理专项培训，覆盖合同起草、条款审核、履约跟踪全流程业务要点。所有采购合同定稿前必须经过采购部门、财务部门、法务岗位的多部门联合审核，补充完善付款方式、履约节点、违约责任等关键条款，同步建立合同执行全周期跟踪台账，严格按照合同约定节点履行支付义务，实时跟进合同履约进度，从制度层面杜绝不合规的合同签订、支付行为。

## **4.严格落实层级审批要求，规范固定资产全流程管理**





后续涉及项目固定资产出借、调拨、出租、报废等各类处置变动行为时，必须严格按照国有资产管理制度的要求，提前由资产使用单位提交书面申请材料，依次经过固定产权属单位、主管部门、财政部门的层级审批报备，获得正式批复后方可执行相关操作。同时每季度定期开展项目资产全面盘点，明确落实每台资产的使用责任人，建立资产全生命周期动态台账，从流程上保障国有资产安全完整，杜绝未经审批私自处置国有资产的违规行为。

### **5.分类施策盘活闲置设备，充分释放财政资金投入效能**

针对普惠地区中心卫生院的闲置设备分类制定整改方案：针对裂隙灯、检眼镜，同步向上级卫生健康主管部门申请增补眼科相关诊疗资质，组织相关医护人员完成眼科基础检查操作专项培训，尽快将设备投入辖区居民常见眼科疾病筛查、基础诊疗场景使用；针对麻醉机、可视喉镜，加快推进胃肠镜室的装修改造进度，同步完成相关操作医护人员的资质考核，待场地达标后第一时间投入临床使用；针对功能重叠的磁振热治疗仪，结合基层康复理疗需求重新梳理适配的老年慢性疼痛、术后康复等诊疗场景，制定差异化的诊疗应用方案，充分释放闲置设备的使用效益，切实将财政投入完全转化为基层实际诊疗服务能力。





# 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 摘要 .....            | 1  |
| 一、项目概况 .....        | 1  |
| (一) 项目背景 .....      | 1  |
| (二) 项目内容及规模 .....   | 2  |
| (三) 资金来源及使用情况 ..... | 4  |
| (四) 项目组织与管理情况 ..... | 5  |
| (五) 项目绩效目标 .....    | 9  |
| 二、评价工作概述 .....      | 10 |
| (一) 评价目的与原则 .....   | 10 |
| (二) 评价方法 .....      | 10 |
| (三) 绩效评价指标体系 .....  | 11 |
| (四) 评价组织实施 .....    | 12 |
| 三、评价结论 .....        | 14 |
| 四、绩效评价分析 .....      | 18 |
| (一) 项目决策情况 .....    | 18 |
| (二) 项目过程情况 .....    | 22 |
| (三) 项目产出情况 .....    | 26 |
| (四) 项目效益情况 .....    | 29 |
| 五、主要经验及存在问题 .....   | 31 |
| 六、相关建议 .....        | 35 |
| 七、绩效评价结果应用建议 .....  | 37 |
| 八、其他需要说明的问题 .....   | 38 |
| 附件 1 评价指标体系 .....   | 40 |



|                       |    |
|-----------------------|----|
| 附件 2 基础表 .....        | 67 |
| 附件 3 设备使用情况表 .....    | 68 |
| 附件 4 基本数字表 .....      | 69 |
| 附件 5 满意度调查问卷 .....    | 70 |
| 附件 6 满意度问卷分析报告 .....  | 77 |
| 附件 7 访谈报告 .....       | 87 |
| 附件 8 现场调研 .....       | 89 |
| 附件 9 征求意见函 .....      | 93 |
| 附件 10 被评价单位反馈意见 ..... | 94 |



# 库尔勒市 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目预算绩效评价报告

受库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日对库尔勒市卫生健康委员会负责管理实施的 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目开展了绩效评价，评价情况如下：

## 一、项目概况

### （一）项目背景

为深入贯彻《“健康中国 2030”规划纲要》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《医疗卫生强基工程实施方案》等国家、自治区医疗卫生发展部署，落实优质医疗资源扩容下沉、均衡布局工作要求，持续补齐县域医疗机构专科诊疗硬件短板，提升基层常见病、急危重症救治能力，缩小城乡医疗服务差距，切实减少群众异地就医负担，根据财政部、国家卫生健康委《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号），库尔勒市争取 2025 年度中央医疗服务与保障能力提升专项资金 190 万元。

当前库尔勒市县域医疗体系存在分层服务短板：县级公立医院高压氧、乳腺筛查、皮肤科康复、消毒供应等专科设备存在空白或老旧问题，无法满足辖区急重症康复、乳腺疾



病早筛、创面治疗等群众诊疗需求；普惠地区中心卫生院缺乏标准化手术、急诊急救、康复理疗、基础眼科诊疗设备，仅能开展简单基础诊疗，常规小型手术、术后康复、眼部基础检查均需转诊至城区医院，基层服务网底支撑能力不足，群众跨区域就医时间、经济成本较高。

为分层补齐两级医疗机构硬件缺口，项目资金实行差异化配置，按照 7:3 比例分配，其中 133 万元用于库尔勒市第二人民医院重点专科设备购置，57 万元投向普惠地区中心卫生院基层诊疗设备更新。项目整体由库尔勒市财政局统筹资金监管，市卫生健康委员会统一组织实施，分别为两家医疗机构匹配对应诊疗设备，通过补齐设备短板完善县级重点专科、夯实基层诊疗基础，构建“县级强专科、基层能兜底”的分级诊疗格局，切实提升市域整体医疗卫生服务水平，保障群众就近获得公平、连续、优质的基本医疗服务。

## **（二）项目内容及规模**

### **1.项目内容**

2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目服务对象涵盖库尔勒市 1 家县级公立医院（库尔勒市第二人民医院）以及 1 所中心乡镇卫生院（普惠地区中心卫生院），主要内容是完善当地医疗设施设备配置。

本项目遵循填平补齐原则，优化县域医疗卫生机构硬件配置：为库尔勒市第二人民医院更新采购高压氧舱、数字乳腺 X 射线摄影系统及操作处理软件、过氧化氢低温等离子体灭菌器、光谱治疗仪、二氧化碳激光治疗仪、氩氦激光治



疗机等核心医疗设备；为普惠地区中心卫生院配置并升级 LED 手术无影灯、高频电刀、裂隙灯、检眼镜、负压吸引器、简易心肺复苏模拟人、空气压力循环治疗仪、磁振热治疗仪、亚低温治疗仪、麻醉机、可视喉镜、手术器械台车和腹部手术器械包。系统性改善了县域医疗卫生机构的硬件支撑条件。

## 2.项目规模及范围

本项目依据巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会制定的《2025 年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目实施方案》组织开展。实施主体为库尔勒市卫生健康委员会，覆盖范围包括库尔勒市第二人民医院及普惠地区中心卫生院两家下属医疗卫生机构。

项目聚焦区域医疗服务短板补齐，通过针对性设备升级更新，全面提升两家机构常见病、多发病规范化诊疗能力与突发公共卫生事件急救救治水平。其中库尔勒市第二人民医院作为区域县级医疗中心，完成升级后年均门诊承载能力可达 199555 人次，接诊服务能力较上年提升 0.59%，年均常规手术开展能力提升至 1735 台次，手术服务供给能力较上年提升 12.67%，进一步夯实区域急危重症救治支撑基础。普惠地区中心卫生院完成设备更新后，基层服务覆盖半径持续扩大，结合 2025 年基层医疗卫生机构基础数据，该院本年度门诊服务总量已达 35572 人次，同比上年增长 22.82%，可更好满足辖区乡镇群众就近获得基础诊疗、康复保健服务的现实需求。





项目整体服务范围覆盖库尔勒市西南片区全部涉农乡镇及城区部分居民区域，有效填补了该片区重点专科诊疗设备的配置缺口，推动区域内“县级有支撑、基层能兜底”的分级诊疗服务格局进一步成型。

### 3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日。

### （三）资金来源及使用情况

#### 1.资金分配情况

2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金 190 万元，资金来源均为中央直达资金。

#### 2.资金使用情况

2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目年初设定全年预算数 190 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，已完成全部设备的采购、安装与验收工作，大部分设备已投入临床使用。项目支出 190 万元，其中县级公立医院部分 133 万元、基层医疗机构部分 57 万元，剩余所需资金由单位自有资金支付，该项目预算执行率达 100%。具体资金使用情况详见下表 1-1:

表 1-1 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金使用情况表

| 序号         | 设备名称              | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 中央直达<br>资金(元) | 单位资金<br>(元) |
|------------|-------------------|----|----|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 库尔勒市第二人民医院 |                   |    |    |           |           |               |             |
| 1          | 过氧化氢低温等离子体<br>灭菌器 | 1  | 台  | 165000    | 165000    | 115500        | 49500       |
| 2          | 光谱治疗仪             | 1  | 台  | 100000    | 100000    | 181970.88     | 141029.12   |
| 3          | 二氧化碳激光治疗仪         | 1  | 台  | 195000    | 195000    |               |             |



| 序号        | 设备名称               | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 中央直达<br>资金(元) | 单位资金<br>(元) |
|-----------|--------------------|----|----|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 4         | 氩氦激光治疗机            | 1  | 台  | 28000     | 28000     |               |             |
| 5         | 数字乳腺X射线摄影系统及操作处理软件 | 1  | 台  | 835000    | 835000    | 584500        | 250500      |
| 6         | 高压氧舱               | 1  | 台  | 1210000   | 1210000   | 448029.12     | 761970.88   |
|           | 小计                 | 6  |    |           | 2533000   | 1330000       | 1203000     |
| 普惠地区中心卫生院 |                    |    |    |           |           |               |             |
| 1         | 空气压力循环治疗仪          | 2  | 台  | 12000     | 24000     | 24000         | 0           |
| 2         | 磁振热治疗仪             | 2  | 台  | 14300     | 28600     | 28600         | 0           |
| 3         | 简易心肺复苏模拟人          | 2  | 组  | 2500      | 5000      | 5000          | 0           |
| 4         | LED手术无影灯           | 2  | 台  | 68000     | 136000    | 136000        | 0           |
| 5         | 亚低温治疗仪             | 2  | 台  | 34000     | 68000     | 68000         | 0           |
| 6         | 裂隙灯                | 1  | 台  | 22000     | 22000     | 22000         | 0           |
| 7         | 检眼镜                | 2  | 台  | 2200      | 4400      | 4400          | 0           |
| 8         | 高频电刀               | 2  | 台  | 25650     | 51300     | 51300         | 0           |
| 9         | 负压吸引器              | 2  | 台  | 1200      | 2400      | 2400          | 0           |
| 10        | 麻醉机                | 2  | 台  | 100000    | 200000    | 200000        | 0           |
| 11        | 可视喉镜               | 2  | 台  | 10000     | 20000     | 20000         | 0           |
| 12        | 手术器械台车             | 1  | 台  | 700       | 700       | 700           | 0           |
| 13        | 腹部手术器械包            | 4  | 套  | 1900      | 7600      | 7600          | 0           |
|           | 小计                 | 26 |    |           | 570000    | 570000        | 0           |
|           | 总计                 | 32 |    |           |           | 1900000       |             |

#### (四) 项目组织与管理情况

##### 1.项目组织情况

本项目涉及的部门包括库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）、库尔勒市卫生健康委员会，以及其下辖的库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院，设备供应服务商则包括：新疆共商医疗科技有限公司、巴州环洁净鑫商贸有限公司、国药新疆库尔勒医药有限责任公司、潍坊华信药业有限公司、库尔勒辉诺医疗器械销售有限公司。各部门按照职责分工，分级负责、密切沟通，合力推进，形成上下联



动、横向全覆盖的工作责任机制，保障本次医疗服务与保障能力提升项目有序、顺利实施：

**库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）：**负责将专项资金按时、足额拨付至指定账户，确保资金流的顺畅。监督和管理资金使用情况，确保资金使用的合规性与有效性。

**库尔勒市卫生健康委员会：**负责项目的组织管理和具体实施工作，根据本市域内实际医疗服务需求，结合本市具体情况制定建设方案，统筹安排经费，优化项目内容，提高资金使用效率，确保项目目标如期实现。按照有关法律法规和财务制度的要求，加强项目资金管理，做到专账管理、专项核算、专款专用。

**库尔勒市第二人民医院：**制定并落实与国家 and 地方政府医疗服务与保障能力提升相关的管理办法；负责统计本院需采购的设备清单、测算设备资金需求。

**普惠地区中心卫生院：**负责落实本单位医疗服务与保障能力提升建设项目的具体实施工作，对照项目建设要求梳理本单位服务短板，梳理确定符合实际需求的设备采购内容，按规范流程推进项目实施，配合做好项目资金使用的监管相关工作。

**新疆共商医疗科技有限公司、巴州环洁净鑫商贸有限公司、国药新疆库尔勒医药有限责任公司、潍坊华信氧业有限公司、库尔勒辉诺医疗器械销售有限公司：**作为本项目的设备供应服务商，负责按中标及采购合同约定，保质保量按时



完成对应医疗设备的供货、安装调试及后续质保服务工作，配合采购单位做好设备验收相关流程，保障项目设备采购环节顺利落地。

## 2.资金管理情况

根据财政部、国家卫生健康委《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号）、自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕153 号）、《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕64 号）等文件要求，库尔勒市卫生健康委员会组织库尔勒市第二人民医院与普惠地区中心卫生院，结合实际需求完成了充分的前期调研、需求论证与预算测算工作，按照“70%用于县级公立医院、30%用于基层卫生院”的原则编制预算。本次预算编制经过集体决策与党委会审议。

在预算编制过程中，严格遵循国家及地方财政、卫生健康委员会的相关政策与法规，充分保障了资金使用的合法合规性、科学性和前瞻性。

为保障医疗服务与保障能力提升工作平稳推进，库尔勒市卫生健康委员会积极贯彻落实国家及地方出台的相关政策文件，依据《“健康中国 2030”规划纲要》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《医疗卫生强基工程实施方案》以及财政部、国家卫生健康委《关于下



达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号）等文件精神，制定了《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》。上述政策文件为医疗服务与保障能力提升工作提供了全方位的政策指导与支撑，保障了该项工作开展的合法合规性，也夯实了工作的实际成效。

同时，库尔勒市卫生健康委员会下属的库尔勒市第二人民医院，在国家及地方相关政策文件的基础上，制定了《库尔勒市第二人民医院专项资金管理制度与管理办法》与《库尔勒市第二人民医院财务管理制度》，形成“市级统筹-院级落地”的两级资金管理体系。

整体来看，库尔勒市卫生健康委员会通过健全制度体系、优化审批流程、强化监督审计、做实绩效评价等系列举措，保障了补助资金管理的规范性与使用有效性，最终指向补齐县域医疗服务短板、满足群众多层次就医需求、提升县域就诊率的核心目标。但项目执行过程中仍存在待优化环节：库尔勒市第二人民医院编制的项目实施方案与实际执行的建设内容存在明显偏差，方案中明确安排 80 万元采购高压氧设备支撑泌尿外科专科能力建设、53 万元采购十二指肠镜检查设备开展 ERCP 技术临床应用以强化消化内科建设，实际采购设备为光谱治疗仪、二氧化碳点阵激光治疗仪、氩氦激光治疗仪、过氧化氢低温等离子体灭菌器、高压氧舱、数字乳腺 X 射线摄影系统及配套操作处理软件，与申报规划的建设方向未能完全对应，导致前期编制的项目实施方案对执行环节的刚性指导作用有所弱化。





## （五）项目绩效目标

### 1.总目标

为持续提升基层服务能力，改善服务质量，资金分配至 1 家县级公立医疗机构；支持 1 家基层医疗卫生机构能力提升建设。改善医疗机构服务质量，提高医疗服务水平。

### 2.年度绩效目标

本项目 2025 年度绩效目标具体如下：

表1-2 2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出绩效目标申报表

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标               | 指标值              | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
|-------|--------|--------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 产出指标  | 数量指标   | 补助市域公立医疗卫生机构数量     | =1 家             | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 支持基层医疗机构能力建设机构数量   | =1 家             | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 质量指标   | 补助资金到位率            | =100%            | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 资金拨付完成时间           | 2025 年 12 月 20 日 | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 县级公立医疗机构专科能力建设投入成本 | <=133 万元         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 基层医疗机构能力提升投入成本     | <=57 万元          | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高县级公立医疗卫生机构能力建设水平 | 有效提高             | 计划标准    | -     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 患者满意度              | >=95%            | 计划标准    | 95%   | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |



## 二、评价工作概述

### （一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

### （二）评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。根据库尔勒市卫生健康委员会提供的资料，比较年初绩效目标设定情况、更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

（2）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。根据库尔勒市卫生健康委员会提供的资料结合实地考察来综合分析影响绩效目标实现的内外因素。

（3）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。项目支出评价采用问卷调查，对库尔勒市卫生健康委员会下辖的库尔勒市第二人民医院、



普惠地区中心卫生院的设备使用人员及就诊患者进行满意度调查；利益相关方对 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目工作的反馈对本次评价工作具有重要意义，评价过程中采用调查问卷方式开展相关工作。

### **（三）绩效评价指标体系**

#### **1.指标体系设计思路**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、设备使用情况表、基本数字表、问卷、访谈等方式获取。

#### **2.指标解释**

##### **（1）权重**

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

##### **（2）评价标准**

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、通用标准制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准



来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确定义数量、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

### **3.指标体系**

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

### **4.评价定级标准**

2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为“优”，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为“良”，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为“中”，60分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

## **（四）评价组织实施**

### **1.评价人员**

本次评价委托方为库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会），受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织



人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

| 序号 | 姓名  | 评价中的角色 | 工作职责                                         |
|----|-----|--------|----------------------------------------------|
| 1  | 李爽爽 | 项目主评人  | 负责绩效评价过程指导                                   |
| 2  | 秦坤鹏 | 项目质控   | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导                 |
| 3  | 王慧  | 项目经理   | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 |
| 4  | 张梦梦 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等              |
| 5  | 邓静  | 项目助理   | 配合公司人员完成社会调研工作                               |
| 6  | 梁亚鹏 | 项目助理   | 配合公司人员完成社会调研工作                               |
| 7  | 肖一梅 | 项目助理   | 配合公司人员完成社会调研工作                               |

## 2.评价进度

本次项目的评价期间为 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，具体安排如下：

### （1）方案制定——2026 年 7 月 12 日前

受库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）委托，对项目资金管理和使用情况进行调研，与库尔勒市卫生健康委员会沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

### （2）评价实施阶段——2026 年 7 月 19 日前

数据采集（2026 年 7 月 14 日前）。将基础表发送至库尔勒市卫生健康委员会按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。





调研核查（2026 年 7 月 19 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

### （3）报告撰写阶段——2026 年 7 月 31 日前

撰写评价报告（2026 年 7 月 28 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交库尔勒市卫生健康委员会征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2026 年 7 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会），并根据库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）的安排与单位沟通确认。

## 三、评价结论

### （一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 91.4 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重分 | 得分   | 得分率   |
|------|-----|------|-------|
| 项目决策 | 20  | 16.9 | 84.5% |



|      |     |      |       |
|------|-----|------|-------|
| 项目过程 | 20  | 16   | 80%   |
| 项目产出 | 40  | 40   | 100%  |
| 项目效益 | 20  | 18.5 | 92.5% |
| 合计   | 100 | 91.4 | 91.4% |

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标                  | 权重 | 标杆值   | 业绩值    | 实际得分 | 得分率     |
|-------------|--------------|-----------------------|----|-------|--------|------|---------|
| A 项目决策 (20) | A1 项目立项 (6)  | A101 立项依据充分性          | 3  | 充分    | 充分     | 3    | 100.00% |
|             |              | A102 立项程序规范性          | 3  | 规范    | 规范     | 3    | 100.00% |
|             | A2 绩效目标 (8)  | A201 绩效目标合理性          | 4  | 合理    | 合理     | 4    | 100.00% |
|             |              | A202 绩效指标明确性          | 4  | 明确    | 较明确    | 2.4  | 60.00%  |
|             | A3 资金投入 (6)  | A301 预算编制科学性          | 3  | 科学    | 较科学    | 1.5  | 50.00%  |
|             |              | A302 资金分配合理性          | 3  | 合理    | 合理     | 3    | 100.00% |
| B 项目过程 (20) | B1 资金管理 (11) | B101 资金到位率            | 4  | 100%  | 100%   | 4    | 100.00% |
|             |              | B102 预算执行率            | 3  | 100%  | 100%   | 3    | 100.00% |
|             |              | B103 资金使用合规性          | 4  | 合规    | 合规     | 4    | 100.00% |
|             | B2 组织实施 (9)  | B201 管理制度健全性          | 4  | 健全    | 健全     | 4    | 100.00% |
|             |              | B202 制度执行有效性          | 5  | 执行且有效 | 执行部分有效 | 1    | 20.00%  |
| C 项目产出 (40) | C1 产出数量 (20) | C101 补助的市域公立医疗卫生机构数量  | 5  | =1 家  | 1 家    | 5    | 100.00% |
|             |              | C102 支持基层医疗机构能力建设机构数量 | 5  | =1 家  | 1 家    | 5    | 100.00% |
|             |              | C103 市域公立医疗卫生机构设备     | 5  | =6 台  | 6 台    | 5    | 100.00% |



| 一级指标       | 二级指标        | 三级指标                           | 权重 | 标杆值         | 业绩值         | 实际得分 | 得分率     |
|------------|-------------|--------------------------------|----|-------------|-------------|------|---------|
|            |             | 购置数量                           |    |             |             |      |         |
|            |             | C104 基层医疗机构设备购置数量              | 5  | =26 台（组/套）  | 26 台（组/套）   | 5    | 100.00% |
|            | C2 产出质量（8）  | C201 设备验收合格率                   | 4  | =100%       | 100%        | 4    | 100.00% |
|            |             | C202 设备质量合格率                   | 4  | =100%       | 100%        | 4    | 100.00% |
|            | C3 产出时效（4）  | C301 设备购置完成时间                  | 4  | 2025 年 10 月 | 2025 年 10 月 | 4    | 100.00% |
|            | C4 产出成本（8）  | C401 市域公立医疗机构专科能力建设投入成本        | 4  | <=133 万元    | 133 万元      | 4    | 100.00% |
|            |             | C402 基层医疗机构能力提升投入成本            | 4  | <=57 万元     | 57 万元       | 4    | 100.00% |
| D 项目效益（20） | D1 项目效益（12） | D101 2025 年库尔勒市第二人民医院受支持专科门诊数量 | 2  | 较上一年提高      | 较上一年提高      | 2    | 100.00% |
|            |             | D102 2025 年库尔勒市第二人民医院受支持专科手术数量 | 2  | 较上一年提高      | 较上一年提高      | 2    | 100.00% |
|            |             | D103 2025 年普惠地区中心卫生院受支持专科门诊数量  | 2  | 较上一年提高      | 较上一年提高      | 2    | 100.00% |
|            |             | D104 库尔勒市第二人民医院设备利用率           | 3  | >=85%       | 100%        | 3    | 100.00% |
|            |             | D105 普惠地区中心卫                   | 3  | >=70%       | 65.38%      | 1.5  | 50.00%  |



| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标           | 权重  | 标杆值  | 业绩值    | 实际得分 | 得分率     |
|------|-----------|----------------|-----|------|--------|------|---------|
|      |           | 生院设备利用率        |     |      |        |      |         |
|      | D2 满意度（8） | D201 就诊患者满意度   | 4   | ≥95% | 99.29% | 4    | 100.00% |
|      |           | D202 设备使用人员满意度 | 4   | ≥95% | 99.12% | 4    | 100.00% |
| 总分   |           |                | 100 |      |        | 91.4 | 91.4%   |

## (二) 项目绩效情况

2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目总投入预算 190 万元,实际支出 190 万元,预算执行率 100%。资金分别用于两家医疗机构医疗设备采购:一是市域公立医疗机构库尔勒市第二人民医院设备购置,支出 133 万元;二是基层医疗机构普惠地区中心卫生院设备购置,支出 57 万元,全部采购任务均落实完成。具体配置明细如下:

库尔勒市第二人民医院配置的设备包括:高压氧舱、过氧化氢低温等离子体灭菌器、光谱治疗仪、二氧化碳激光治疗仪、氩氦激光治疗机、数字乳腺 X 射线摄影系统及配套操作软件。

配置于普惠地区中心卫生院的设备包括:简易心肺复苏模拟人 2 组、LED 手术无影灯 2 台、低温治疗仪 2 台、裂隙灯 1 台、检眼镜 2 台、空气压力循环治疗仪 2 台、磁振热治疗仪 2 台、高频电刀 2 台、负压吸引器 2 台、麻醉机 2 台、可视喉镜 2 台、手术器械台车 1 台、腹部手术器械包 4 套。

项目取得了两方面明显成效:一是补齐了县级医院临床专科的设备短板。高压氧舱投入使用后,填补了库尔勒市第



二人民医院在高压氧治疗领域的设备空白，能够满足急诊医学、神经内科、康复医学等多科室缺氧性疾病的诊疗需求，帮助医院拓展了服务范围，提升了急危重症救治能力；其余专科治疗设备落地后，也进一步支撑了皮肤科、康复科、乳腺专科等科室的业务开展，让当地患者不用远赴上级医院就能接受规范的专科检查与治疗，降低了就医成本。

二是提升了基层卫生院的基础诊疗服务能力。通过为普惠地区中心卫生院配备基础诊疗、急救及手术设备，卫生院开展常规门诊检查、小型手术与急诊急救业务的条件得到显著改善。此举不仅更充分地满足了辖区居民的基本医疗卫生服务需求，也进一步巩固了县域基层医疗服务的网底功能。

该项目的实施，有效提升了市域内医疗机构的综合服务水平，缩小了区域内不同医疗机构间的医疗服务能力差距。项目不仅完成了预设绩效目标，落实了既定建设任务，还实现了补助资金的预期使用效益。

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 16.9 分，得分率 84.5%，具体分析如下：

#### 1.项目立项

##### （1）立项依据充分性：

①项目依据《“健康中国 2030”规划纲要》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《医疗卫生强基工程实施方案》财政部、国家卫生健康委《关于提前





下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号）等文件；②该项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③该项目与项目单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

#### （2）立项程序规范性：

根据库尔勒市第二人民医院 2025 年 2 月 25 日党委会会议纪要，2025 年医疗卫生能力建设补助项目申请、设立过程符合相关要求，本项目的申请及设立经过集体决策，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料，审批文件和材料合规、完整；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

## 2.绩效目标

#### （1）绩效目标合理性：

根据库尔勒市卫生健康委员会提供的《2025 年医疗卫生能力建设补助项目支出绩效目标申报表》可知，本项目设定的总体绩效目标、年度阶段性目标均紧扣库尔勒市卫生健康委员会年度核心业务工作谋划，内容与 2025 年度库尔勒市卫生健康委员会工作计划、《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金



预算的通知》（巴财社〔2024〕64号）、自治区财政厅《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕153号）等文件内容相匹配。项目年度目标完整明确、合理可衡量，且具备可实现性，与总目标相关，并设置了明确的时间限制。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

#### （2）绩效指标明确性：

①经核查2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目绩效目标申报表可知，本项目的绩效目标已细化分解为具体绩效指标，一共设置了8条指标；②项目绩效目标指标量化率为87.5%，达到《自治区项目支出绩效目标设置指引》要求的70%标准。本项目涉及县级公立医院、中心乡镇卫生院的设备采购、专科建设等医疗机构能力建设工作，但在设置指标时，并未针对各相关工作分别设置对应的数量指标、质量指标及时效指标，依据评分标准，本项扣除40%的权重分；③结合项目相关政策文件、政府采购合同、财务资料及现场考察结果分析，项目实际支付完成情况与绩效目标表中设置的任务数相符。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得2.4分，得分率60%。

### 3.资金投入

#### （1）预算编制科学性：



根据财政部、国家卫生健康委《关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号）《“健康中国 2030”规划纲要》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《医疗卫生强基工程实施方案》以及库尔勒市第二人民医院提供的《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（库尔勒市第二人民医院能力建设）项目实施方案》等文件要求，本项目预算编制经过科学论证，已按照工作任务和计划安排列入对应年度财政预算，资金将按时拨付、确保足额到位，能够为 2025 年度库尔勒市卫生健康委员会医疗服务与保障能力提升项目的顺利推进提供保障，且项目也提供了充分的测算依据与佐证资料。

但项目实施方案规划内容与实际设备采购内容存在明显偏差：方案规划投入 80 万元（占总资金 42.10%）购置高压氧设备用于泌尿外科建设、投入 53 万元（占总资金 27.9%）采购十二指肠镜开展消化内科 ERCP 诊疗；实际执行仅采购高压氧舱，未购置十二指肠镜，新增光谱治疗仪、二氧化碳点阵激光治疗仪、氩氦激光治疗仪、低温等离子灭菌器、数字乳腺 X 射线摄影系统等皮肤科、放射、消毒类设备，规划专科建设方向与落地采购品类不匹配，预算编制前期需求研判、方案校核不到位，预算细化与项目实际实施脱节，依据评分规则扣减 50%权重分值。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 1.5 分，得分率 50%。



## （2）资金分配合理性：

根据财政部、国家卫生健康委《关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号）《“健康中国 2030”规划纲要》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《医疗卫生强基工程实施方案》等政策性文件，一是预算资金分配依据充分；二是结合巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会下发的《2025 年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目实施方案》中明确的项目补助资金标准及使用范围，库尔勒市卫生健康委员会严格依照文件规定的项目补助资金标准、使用范围及相关政策要求执行。综上分析，该项目资金分配额度合理，与项目单位实际工作内容相契合。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

## （二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 16 分，得分率 80%，具体分析如下：

### 1.资金管理

#### （1）资金到位率：

根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕153 号），以及巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（巴



财社〔2024〕64号)文件要求,本项目预算资金为190万元,实际到位资金190万元,所有资金均来源于中央直达资金,资金到位率100%。

综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分,得分率100%。

### (2) 预算执行率:

根据自治区财政厅《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知》(新财社〔2024〕153号),以及巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知》(巴财社〔2024〕64号)文件要求,2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目,总计下达资金190万元。根据库尔勒市卫生健康委员会提供的国库集中支付凭证与财务支出明细统计,截至2025年12月31日,该项目实际支出190万元,资金执行率为100%。

综上所述,该指标分值3分,根据评分标准得3分,得分率100%。

### (3) 资金使用合规性:

根据库尔勒市卫生健康委员会《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》,中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金,明确支持医疗机构更新购置诊疗、检验、监护类医疗设备;结合财政部、国家卫生健康委《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金





预算的通知》（财社〔2024〕149号）、巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会印发的《2025年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目实施方案》要求，本年度安排的该专项资金可专项用于医疗机构更新购置医疗设备，资金实行专款专用、专项核算，仅可用于医疗业务相关硬件投入，不得用于人员经费、基建维修、公用开支等政策明确限制的支出类别。本项目仅开展医疗设备购置相关工作，完全符合该资金的支持范围与使用管理规定。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

## 2.组织实施

### （1）管理制度健全性：

①结合基础资料整理与现场实地考察情况，库尔勒市卫生健康委员会积极贯彻落实国家及地方出台的相关政策文件，严格遵循《“健康中国2030”规划纲要》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《医疗卫生强基工程实施方案》以及《财政部 国家卫生健康委关于下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149号）等文件精神，制定了《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》。库尔勒市卫生健康委员会下属的库尔勒市第二人民医院，以国家及地方相关政策文件为依据，制定了《库尔勒市第二人民医院专项资金管理制度与管理办法》《库尔勒市第二人民医院财务管理制度》等



财务与业务管理制度。②相关财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

## （2）制度执行有效性

评价组结合现场访谈、实地勘察、库尔勒市第二人民医院固定资产管理系统台账，以及库尔勒市卫生健康委员会提供的乳腺钼靶、高压氧舱、医疗专区设备采购安装合同等资料综合核查发现：①资金履约管控不到位，项目资金支付未严格遵照采购合同约定条款执行，违反合同履约管理要求，扣除 40%的权重；②项目未进行调整，支出手续完备；③采购合同文本不完善，合同未明确约定付款方式等核心履约条款，合同要素缺失，扣除 20%的权重；④固定资产出借未履行层级审批报备流程。本项目全部设备产权归属库尔勒市第二人民医院，计划内部调拨至普惠地区中心卫生院使用。根据《库尔勒市第二人民医院固定资产管理制度》第七章第四十条规定，固定资产出租、出借、调拨均需履行专项报告与多级审批手续。2025 年 7 月 9 日普惠地区中心卫生院将麻醉机、负压吸引器等 9 台项目设备出借至阿瓦提乡卫生院，仅双方自行签署设备出借清单，未向资产权属单位、市卫健委、市财政局履行任何报备审批程序，国有资产管控机制执行缺位，扣除 20%的权重。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 1 分，得分率 20%。



### （三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100%，具体分析如下：

#### 1.产出数量

##### （1）C101 补助的市域公立医疗卫生机构数量：

此条指标标杆值为 1 家。结合现场访谈、实地调研结果，以及库尔勒市卫生健康委员会提供的项目资金支付凭证等佐证材料核实，该项目补助的市域公立医疗卫生机构共 1 家，为库尔勒市第二人民医院。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

##### （2）C102 支持基层医疗机构能力建设机构数量：

此条指标标杆值为 1 家。结合现场访谈、实地调研结果，以及库尔勒市卫生健康委员会提供的项目资金支付凭证等佐证材料核实，该项目支持基层医疗机构能力建设的机构数量共 1 家，为普惠地区中心卫生院。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

##### （3）C103 市域公立医疗卫生机构设备购置数量：

此条指标标杆值为 6 台。结合现场访谈、实地调研结果，以及库尔勒市卫生健康委员会、库尔勒市第二人民医院提供的设备采购安装合同等佐证材料核实，库尔勒市第二人民医院实际采购 6 台医疗设备。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

#### **（4）C104 基层医疗机构设备购置数量：**

此条指标标杆值为 26 台（组/套）。结合现场访谈、实地调研结果，以及库尔勒市卫生健康委员会、普惠地区中心卫生院提供的设备采购安装合同等佐证材料核实，普惠地区中心卫生院实际共采购 26 台（组/套）医疗设备。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

## **2.产出质量**

#### **（1）C201 设备验收合格率：**

此条指标标杆值为 100%。根据现场访谈与实地调研结果，并结合库尔勒市卫生健康委员会、库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院所提供的验收单据等佐证材料核实，按设备大类进行统计，本项目共涵盖 19 个大类，涉及 32 台（组/套）设备，所有设备均已完成验收且验收结论为合格。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

#### **（2）C202 设备质量合格率：**

此条指标标杆值为 100%。根据现场访谈与实地调研结果，并结合库尔勒市卫生健康委员会、库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院所提供的设备开箱安装验收报告等佐证材料核实，本项目共涵盖 19 个大类，涉及 32 台（组/



套)设备,各项设备外观、主要配件配置及试运行情况均满足规定要求,未发现遗留问题。

综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分,得分率100%。

### 3.产出时效

#### (1) C301 设备购置完成时间:

此条指标标杆值为2025年10月。结合现场访谈、实地调研结果,以及库尔勒市卫生健康委员会、库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院提供的验收单、固定资产入账凭证等佐证材料核实,本次涉及的19大类共32台(组/套)医疗设备,最终完成购置的时间为2025年10月。

综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分,得分率100%。

### 4.产出成本

#### (1) C401 市域公立医疗机构专科能力建设投入成本:

此条指标标杆值为133万元。根据现场访谈、实地调研以及库尔勒市第二人民医院提供的项目资金支付凭证、项目资金支出明细账等佐证材料核实,库尔勒市第二人民医院专科能力建设投入成本为133万元。

综上所述,该指标分值4分,根据评分标准得4分,得分率100%。

#### (2) C402 基层医疗机构能力提升投入成本:

此条指标标杆值为57万元。根据现场访谈、实地调研以及库尔勒市第二人民医院提供的项目资金支付凭证、项目





资金支出明细账等佐证材料核实，基层医疗机构能力提升投入成本为 57 万元。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

#### **（四）项目效益情况**

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 18.5 分，得分率 92.5%，具体分析如下：

##### **1.项目效益**

（1）D101 2025 年库尔勒市第二人民医院受支持专科门诊数量：

此条指标标杆值为较上一年提高。结合现场访谈、实地调研，以及库尔勒市第二人民医院提供的医院基本数字表整理可知，该医院 2025 年度门诊人次为 199555 人次，2024 年度门诊人次为 198391 人次，2025 年度门诊人次较上一年提高。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（2）D102 2025 年库尔勒市第二人民医院受支持专科手术数量：

此条指标标杆值为较上一年提高。结合现场访谈、实地调研，以及库尔勒市第二人民医院提供的医院基本数字表整理分析可知，该医院 2025 年度手术台次为 1841 台，2024 年度手术台次为 1634 台，2025 年度手术台次较上一年提高。



综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(3) D103 2025 年普惠地区中心卫生院受支持专科门诊数量：

此条指标标杆值为较上一年提高。结合现场访谈、实地调研，以及普惠地区中心卫生院提供的卫生院基本数字表整理可知，该院 2025 年度门诊人次为 35572 人次，2024 年度门诊人次为 28962 人次，2025 年度门诊人次较上一年提高。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

(4) D104 库尔勒市第二人民医院设备利用率：

此条指标标杆值为 $\geq 85\%$ 。结合现场访谈、实地调研，以及库尔勒市第二人民医院提供的设备使用情况表等佐证材料核实，该院采购的 6 台设备均已投入使用，使用率 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(5) D105 普惠地区中心卫生院设备利用率：

此条指标标杆值为 $\geq 70\%$ 。结合现场访谈、实地调研，以及普惠地区中心卫生院提供的设备使用情况表等佐证材料核实，该院采购的 26 台（组/套）设备，仅有 17 台（组/套）设备投入使用（空气压力循环治疗仪 2 台、简易心肺复苏模拟人 2 组、LED 手术无影灯 2 台、亚低温治疗仪 2 台、高频电刀 2 台、负压吸引器 2 台、手术器械台车 1 台以及腹部手术器械包 4 套投入使用），裂隙灯 1 台和检眼镜 2 台因



普惠地区中心卫生院无眼科资质尚未投入使用，麻醉机 2 台和可视喉镜 2 台因胃肠镜室未装修完成尚未投入使用，磁振热治疗仪 2 台功能与中频治疗仪相似但功效不及中频治疗仪，因此已停用。设备利用率=  $(17/26) * 100\% = 65.38\%$ ，低于此项指标的标杆值，则每降低（不足）1%扣除 10%的权重分， $70\% - 65.38\% = 4.62\%$ ，总计扣除 50%的权重分。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 1.5 分，得分率 50%。

## 2.满意度

### （1）D201 就诊患者满意度：

此条指标标杆值为 95%。根据就诊患者满意度调查问卷可知，2025 年医疗卫生能力建设补助项目就诊患者满意度为 99.29%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

### （2）D202 设备使用人员满意度：

此条指标标杆值为 95%。根据设备使用人员满意度调查问卷可知，2025 年医疗卫生能力建设补助项目设备使用人员满意度为 99.12%。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

## 五、主要经验及存在问题

### （一）主要经验及做法

#### 1.构建三级责任体系，闭环推动项目落地



本项目构建了由库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）统筹监管、市卫生健康委员会全程调度、两家医疗机构具体执行的三级联动推进机制，明确界定了各主体的权责边界，形成了上下贯通的全链条责任体系。通过建立项目进度周调度台账，对设备采购、进场安装、调试验证、竣工验收等全流程关键节点实施动态追踪，并及时协调化解各环节出现的梗阻与难点。截至 2025 年 10 月，按设备大类统计，项目累计完成共 19 大类、32 台（组/套）医疗设备的采购与验收全流程工作，实现 190 万元中央直达资金执行率达 100%，全部既定建设任务均按期完成。

## **2.层级化配置资源，推动优质医疗服务下沉**

项目优化资金分配结构，严格按照 70%资金投向县级公立医院强化重点专科能力、30%资金投向基层卫生院补全基础诊疗短板的原则统筹安排资金，其中库尔勒市第二人民医院设备采购投入 133 万元，普惠地区中心卫生院设备采购投入 57 万元。通过差异化的资源配置，同步提升县域两级医疗卫生机构的硬件支撑能力，构建层级清晰、衔接有序的县域医疗服务体系，有效减少群众跨区域就诊频次，切实降低群众异地就医的时间成本与经济负担，巩固县域医疗卫生服务网底功能。

## **3.刚性管控资金流程，保障资金使用合规安全**

严格落实中央直达资金管理规范，对项目资金实行专账管理、专项核算、专款专用，明确划定资金使用边界，全程规避人员经费、基建维修、公用开支等政策明确限制的支出



类别。190 万元补助资金全部合规用于医疗设备购置，完全符合财政部、国家卫生健康委《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号）、自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕153 号）、《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕64 号）等国家、自治区及自治州层面关于医疗服务与保障能力提升项目的资金使用要求，全流程资金使用合规性零风险。

## （二）存在问题

### 1.项目实施方案内容与实际落地内容不匹配

库尔勒市第二人民医院所编制的项目实施方案与项目实际执行的建设内容存在显著差异。实施方案中计划安排专项资金，其中 80 万元拟用于采购高压氧设备以支持泌尿外科专科能力建设，53 万元拟用于采购十二指肠镜检查设备并推进 ERCP 技术临床应用，以强化消化内科专科建设。然而，在项目实际执行过程中，所采购的设备包括光谱治疗仪、二氧化碳点阵激光治疗仪、氩氦激光治疗仪、过氧化氢低温等离子体灭菌器、高压氧舱、数字乳腺 X 射线摄影系统及配套操作处理软件，与申报规划内容未能完全对应。此种偏差导致前期编制的实施方案对项目落地执行的指导作用有所不足。





## 2.绩效指标设置精细化程度不足

项目在设置绩效指标时，仅设置了通用的机构覆盖数量、资金投入成本等基础指标，指标量化率虽达到 87.5%满足自治区 70%的基础要求，但未针对项目涉及的设备使用、专科能力建设等不同工作模块，分别设置对应的数量指标、质量指标、时效指标，也未针对库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院两家不同建设主体设置个性化考核指标，指标对项目后续运营的约束性不足。

## 3.合同管理执行不规范

部分设备采购合同关键要素缺失，比如合同文本中未明确约定付款细则、付款方式等核心条款，同时项目执行过程中还存在未严格按照合同约定条款履行支付义务的情况，合同从起草、审核到履约兑付的全流程管控机制缺位，合同管理的严谨性不足。

## 4.固定资产出借未履行规范报备流程

本项目所采购的设备均登记于库尔勒市第二人民医院名下。后续资产入账、台账登记及全周期运维监管等事宜，由该权属单位统一负责实施。相关资产将通过内部调拨方式分配至普惠地区中心卫生院。截至 2025 年 12 月 31 日，该资产的正式移交手续尚未全部完成。依据《库尔勒市第二人民医院固定资产管理制度》明确规定，医院固定资产出借、调拨等处置行为必须履行专项报告制度和审批手续。但普惠地区中心卫生院于 2025 年 7 月 9 日，将项目购置的麻醉机 1 台、负压吸引器 1 台、高频电刀 1 台、可视喉镜 1 台、亚低



温治疗仪 1 台、LED 手术无影灯 1 台、心肺复苏模拟人 1 组、空气压力循环治疗仪 1 台、磁振热治疗仪 1 台出借给阿瓦提乡卫生院，本次出借仅由双方卫生院自行签订出借设备清单，未向固定资产权属单位库尔勒市第二人民医院，以及主管部门库尔勒市卫生健康委员会和库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）履行专项报备审批手续，违反了公立医院固定资产管理相关规定，存在国有资产流失的风险。

### **5.少量设备未完全投入临床使用**

普惠地区中心卫生院本次采购的 26 台（组/套）设备中，目前仅有 17 台（组/套）正式投入临床使用，剩余 9 台处于闲置停用状态：其中 1 台裂隙灯和 2 台检眼镜因该院未取得眼科相关诊疗资质尚未投入使用，2 台麻醉机和 2 台可视喉镜因院内胃肠镜室未完成装修改造暂不具备使用条件尚未启用，2 台磁振热治疗仪因功能与院内现有中频治疗仪高度重合且临床治疗效果不及现有设备，目前处于停用状态。未能充分释放补助资金采购设备的使用效益，导致财政资金投入效能未能完全发挥。

## **六、相关建议**

### **1.建立三级审核机制，规范项目实施方案编制工作**

要求后续同类项目编制实施方案前，全面对标上级下发的资金管理文件、最终确定的项目采购清单，反复核对方案内容与实际执行内容的一致性，建立“编制人员初稿撰写-业务科室交叉复核-第三方专家论证把关”的三级审核机制，多方校验方案内容的适配性，确保实施方案完全贴合项目实际



建设需求，为项目后续推进提供准确的指导依据，从源头避免实施方案与实际落地内容脱节的问题。

## **2.细化分层设置维度，优化绩效指标精细化设置**

后续设置绩效目标时，针对不同建设主体分别拆分专属绩效指标，补充对应库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院的个性化设备采购、专科能力建设、效能落地类指标，针对设备运维、临床使用、能力提升等不同工作模块分别设置可量化的数量、质量、时效考核要求，实现所有项目建设环节都有可量化、可考核的绩效指标覆盖，进一步提升项目绩效管理的精准度，充分发挥绩效指标对项目全周期运营的约束引导作用。

## **3.建立多部门联审机制，健全采购合同全流程管控**

定期组织采购、财务、法务相关岗位人员开展合同管理专项培训，覆盖合同起草、条款审核、履约跟踪全流程业务要点。所有采购合同定稿前必须经过采购部门、财务部门、法务岗位的多部门联合审核，补充完善付款方式、履约节点、违约责任等关键条款，同步建立合同执行全周期跟踪台账，严格按照合同约定节点履行支付义务，实时跟进合同履约进度，从制度层面杜绝不合规的合同签订、支付行为。

## **4.严格落实层级审批要求，规范固定资产全流程管理**

后续涉及项目固定资产出借、调拨、出租、报废等各类处置变动行为时，必须严格按照国有资产管理制度的要求，提前由资产使用单位提交书面申请材料，依次经过固定资产权属单位、主管部门、财政部门的层级审批报备，获得正式批



复后方可执行相关操作。同时每季度定期开展项目资产全面盘点，明确落实每台资产的使用责任人，建立资产全生命周期动态台账，从流程上保障国有资产安全完整，杜绝未经审批私自处置国有资产的违规行为。

### **5.分类施策盘活闲置设备，充分释放财政资金投入效能**

针对普惠地区中心卫生院的闲置设备分类制定整改方案：针对裂隙灯、检眼镜，同步向上级卫生健康主管部门申请增补眼科相关诊疗资质，组织相关医护人员完成眼科基础检查操作专项培训，尽快将设备投入辖区居民常见眼科疾病筛查、基础诊疗场景使用；针对麻醉机、可视喉镜，加快推进胃肠镜室的装修改造进度，同步完成相关操作医护人员的资质考核，待场地达标后第一时间投入临床使用；针对功能重叠的磁振热治疗仪，结合基层康复理疗需求重新梳理适配的老年慢性疼痛、术后康复等诊疗场景，制定差异化的诊疗应用方案，充分释放闲置设备的使用效益，切实将财政投入完全转化为基层实际诊疗服务能力。

## **七、绩效评价结果应用建议**

### **（一）及时对评价中发现问题进行整改**

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。

### **（二）下一年度预算安排**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相





关政策制度，结合库尔勒市党委、库尔勒市人民政府工作安排以及库尔勒市财力情况等因素，原则上优先予以保障。

### **（三）评价结果公开**

结合预算管理相关要求，库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）可以选择将此次评价结果对外公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## **八、其他需要说明的问题**

### **（一）关于评价责任的说明**

1.绩效评价结论的可靠性基于行业主管部门和项目实施单位提供资料的真实性、完整性，上述单位对向评价小组提供资料的真实性、合法性、完整性负责。评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能全面、可靠的评价结论。报告使用人需在认真阅读并充分理解本报告所说明的各项评价前提条件的基础上，合理使用本次评价结果。

2.我公司与委托方、行业主管部门和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

### **（二）本次绩效评价的局限性**

受客观条件限制，本次评价仅纳入项目实施年度 2025 年的运行数据，部分长期社会效益指标尚未完成完整观测周期，最终评价结论仅依托当前已落地运营的现有数据得出。本次评价过程中发现的问题本身存在一定局限性，该局限性





可能对本次评价结果产生影响。



## 附件 1 评价指标体系

| 一级指标           | 二级指标           | 三级指标             | 权重 | 指标解释                                                                                     | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准                                                                                                                                     | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 得分 | 得分率     |
|----------------|----------------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| A 项目决策<br>(20) | A1 项目立项<br>(6) | A101 立项<br>依据充分性 | 3  | 考察项目立<br>项的依据文<br>件是否充分,<br>是否与国家<br>和地区的战<br>略目标、发展<br>计划以及部<br>门的基本职<br>能和工作计<br>划相适应。 | 充分  | 通用标准 | 考察①有相关政策依据<br>(国家、省部级或市级<br>政策依据);②项目与<br>国家和地区的战略目<br>标、发展规划、工作计<br>划相匹配;③项目与项<br>目单位职责密切相关。<br>以上三项各占 1/3 权重<br>分,符合得该项权重分,<br>不符合不得分。 | ①项目依据《“健康中<br>国 2030”规划纲要》<br>《医疗卫生领域中央<br>与地方财政事权和支<br>出责任划分改革方<br>案》《医疗卫生强基<br>工程实施方案》财政<br>部、国家卫生健康委<br>《关于提前下达<br>2025 年医疗服务与<br>保障能力提升(医疗<br>卫生机构能力建设)<br>补助资金预算的通<br>知》(财社〔2024〕<br>149 号)等文件;②<br>该项目与国家和地区<br>的战略目标、发展规<br>划、工作计划相匹配;<br>③该项目与项目单位<br>职责密切相关。<br>综上所述,该指标分<br>值 3 分,根据评分标<br>准得 3 分,得分率 | 3  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 权重 | 指标解释                                 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准                                                                                                                 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                            | 得分 | 得分率     |
|------|------|--------------|----|--------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |      |              |    |                                      |     |      |                                                                                                                      | 100%。                                                                                                                                                                                                                           |    |         |
|      |      | A102 立项程序规范性 | 3  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范  | 通用标准 | 考察三点:①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;②项目立项是否符合规定程序;③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%,缺①扣权重分的40%,缺②扣权重分的30%,缺③扣权重分的30%。 | 根据库尔勒市第二人民医院 2025 年 2 月 25 日党委会会议纪要,2025 年医疗卫生能力建设补助项目申请、设立过程符合相关要求,本项目的申请及设立经过集体决策,严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料,审批文件和材料合规、完整;根据决算依据编制工作计划和经费预算,经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划,确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求。综上所述,该指标分值 3 分,根据评分标准得 3 分,得分率 100%。 | 3  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标             | 权重 | 指标解释                                                  | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准                                                                                                 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                       | 得分 | 得分率     |
|------|----------------|------------------|----|-------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      | A2 绩效目标<br>(8) | A201 绩效<br>目标合理性 | 4  | 考察是否设立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。 | 合理  | 通用标准 | ①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分);②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制,每符合一项,再得 1/6 的剩余权重分。 | 根据库尔勒市卫生健康委员会提供的《2025 年医疗卫生能力建设补助项目支出绩效目标申报表》可知,本项目设定的总体绩效目标、年度阶段性目标均紧扣库尔勒市卫生健康委员会年度核心业务工作计划,内容与 2025 年度库尔勒市卫生健康委员会工作计划、《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知》(巴财社〔2024〕64 号)、自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金 | 4  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 权重 | 指标解释                                            | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准                                                                                                              | 评分过程                                                                                                                   | 得分  | 得分率    |
|------|------|--------------|----|-------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|      |      |              |    |                                                 |     |      |                                                                                                                   | 预算的通知》（新财社〔2024〕153号）等文件内容相匹配。项目年度目标完整明确、合理可衡量，且具备可实现性，与总目标相关，并设置了明确的时间限制。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。              |     |        |
|      |      | A202 绩效指标明确性 | 4  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。 | 明确  | 通用标准 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，不满足得零分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分，不满足得零分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，不满足得零分。 | ①经核查2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目绩效目标申报表可知，本项目的绩效目标已细化分解为具体绩效指标，一共设置了8条指标；②项目绩效目标指标量化率为87.5%，达到《自治区项目支出绩效目标设置指引》要求的 | 2.4 | 60.00% |





| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准 | 评分过程                                                                                                                                                                                                           | 得分 | 得分率 |
|------|------|------|----|------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|      |      |      |    |      |     |      |      | 70%标准。本项目涉及县级公立医院、中心乡镇卫生院的设备采购、专科建设等医疗机构能力建设工作,但在设置指标时,并未针对各相关工作分别设置对应的数量指标、质量指标及时效指标,依据评分标准,本项扣除 40%的权重分;③结合项目相关政策文件、政府采购合同、财务资料及现场考察结果分析,项目实际支付完成情况与绩效目标表中设置的任务数相符。<br>综上所述,该指标分值 4 分,根据评分标准得 2.4 分,得分率 60%。 |    |     |



| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标             | 权重 | 指标解释                       | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准                                                  | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                  | 得分  | 得分率    |
|------|----------------|------------------|----|----------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|      | A3 资金投入<br>(6) | A301 预算<br>编制科学性 | 3  | 考察预算编制是否科学、合理,是否存在明显不合理之处。 | 科学  | 通用标准 | 考察①预算编制依据充分、合理;②预算编制细化;以上两项各占50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。 | 根据财政部、国家卫生健康委《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》(财社〔2024〕149号)《“健康中国2030”规划纲要》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《医疗卫生强基工程实施方案》以及库尔勒市第二人民医院提供的《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(库尔勒市第二人民医院能力建设)项目实施方案》等文件要求,本项目预算编制经过科学论证,已按照工作任务和计划安排列入对应年度财政预算,资金将按时拨付、确 | 1.5 | 50.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                     | 得分 | 得分率 |
|------|------|------|----|------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|      |      |      |    |      |     |      |      | 保足额到位，能够为2025年度库尔勒市卫生健康委员会医疗服务与保障能力提升项目的顺利推进提供保障，且项目也提供了充分的测算依据与佐证资料。但项目实施方案规划内容与实际设备采购内容存在明显偏差：方案规划投入80万元（占总资金42.10%）购置高压氧设备用于泌尿外科建设、投入53万元（占总资金27.9%）采购十二指肠镜开展消化内科ERCP诊疗；实际执行仅采购高压氧舱，未购置十二指肠镜，新增光谱治疗仪、二氧化碳点阵激光治疗仪、氦氖激光治疗仪、低温等离子灭菌器、数字乳 |    |     |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 权重 | 指标解释          | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准                                                                     | 评分过程                                                                                                                           | 得分 | 得分率     |
|------|------|--------------|----|---------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |      |              |    |               |     |      |                                                                          | 腺X射线摄影系统等皮肤科、放射、消毒类设备，规划专科建设方向与落地采购品类不匹配，预算编制前期需求研判、方案校核不到位，预算细化与项目实际实施脱节，依据评分规则扣减50%权重分值。<br>综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得1.5分，得分率50%。 |    |         |
|      |      | A302 资金分配合理性 | 3  | 考察项目资金分配是否合理。 | 合理  | 通用标准 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。 | 根据财政部、国家卫生健康委《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149号）《“健康中国2030”规划纲要》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《医疗卫                     | 3  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                              | 得分 | 得分率 |
|------|------|------|----|------|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|      |      |      |    |      |     |      |      | 生强基工程实施方案》等政策性文件，一是预算资金分配依据充分；二是结合巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会下发的《2025 年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目实施方案》中明确的项目补助资金标准及使用范围，库尔勒市卫生健康委员会严格依照文件规定的项目补助资金标准、使用范围及相关政策要求执行。综合分析，该项目资金分配额度合理，与项目单位实际工作内容相契合。<br>综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。 |    |     |





| 一级指标           | 二级指标            | 三级指标           | 权重 | 指标解释                                                              | 标杆值  | 评分依据 | 评价标准                                                  | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 得分 | 得分率     |
|----------------|-----------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| B 项目过程<br>(20) | B1 资金管理<br>(11) | B101 资金<br>到位率 | 4  | 反映项目预<br>算资金的实<br>际到位情况;<br>资金到位率=<br>实际到位金<br>额/预算批复<br>金额×100%。 | 100% | 通用标准 | 资金到位率达 100%则<br>得满分, 低于则每降低<br>1%扣相应权重的 10%,<br>扣完为止。 | 根据自治区财政厅<br>《关于提前下达<br>2025 年中央医疗服<br>务与保障能力提<br>升(医疗卫生机构能<br>力建设)补助资金预<br>算的通知》(新财社<br>〔2024〕153 号),<br>以及巴音郭楞蒙古自<br>治州财政局《关于提<br>前下达 2025 年中央<br>医疗服务与保障能<br>力提升(医疗卫生机<br>构能力建设)补助资<br>金预算的通知》(巴<br>财社〔2024〕64 号)<br>文件要求, 本项目<br>预算资金为 190 万<br>元, 实际到位资金<br>190 万元, 所有资<br>金均来源于中央直<br>达资金, 资金到位<br>率 100%。<br>综上所述, 该指标<br>分值 4 分, 根据评<br>分标准得 4 分, 得<br>分率 | 4  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 权重 | 指标解释                                          | 标杆值  | 评分依据 | 评价标准                                         | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                   | 得分 | 得分率     |
|------|------|------------|----|-----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |      |            |    |                                               |      |      |                                              | 100%。                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |
|      |      | B102 预算执行率 | 3  | 反映项目预算资金的实际执行情况；<br>预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。 | 100% | 通用标准 | 预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低（不足）1%扣相应权重的 10%，扣完为止。 | 根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕153 号），以及巴音郭楞蒙古自治州财政局《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕64 号）文件要求，2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，总计下达资金 190 万元。根据库尔勒市卫生健康委员会提供的国库集中支付凭证与 | 3  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 权重 | 指标解释          | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准              | 评分过程                                                                                                                                                      | 得分 | 得分率     |
|------|------|--------------|----|---------------|-----|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |      |              |    |               |     |      |                   | 财务支出明细统计，截至 2025 年 12 月 31 日，该项目实际支出 190 万元，资金执行率为 100%。<br>综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。                                                          |    |         |
|      |      | B103 资金使用合规性 | 4  | 反映项目资金使用是否合规。 | 合规  | 通用标准 | 资金使用合规得满分，不合格得零分。 | 根据库尔勒市卫生健康委员会《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，明确支持医疗机构更新购置诊疗、检验、监护类医疗设备；结合财政部、国家卫生健康委《关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（财社〔2024〕149 号）、 | 4  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准 | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                | 得分 | 得分率 |
|------|------|------|----|------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|      |      |      |    |      |     |      |      | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会印发的《2025 年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目实施方案》要求，本年度安排的该专项资金可专项用于医疗机构更新购置医疗设备，资金实行专款专用、专项核算，仅可用于医疗业务相关硬件投入，不得用于人员经费、基建维修、公用开支等政策明确限制的支出类别。本项目仅开展医疗设备购置相关工作，完全符合该资金的支持范围与使用管理规定。<br>综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。 |    |     |



| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标         | 权重 | 指标解释                                         | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准                                                                             | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                      | 得分 | 得分率     |
|------|----------------|--------------|----|----------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      | B2 组织实施<br>(9) | B201 管理制度健全性 | 4  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全  | 通用标准 | 考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。 | ①结合基础资料整理与现场实地考察情况,库尔勒市卫生健康委员会积极贯彻落实国家及地方出台的相关政策文件,严格遵循《“健康中国2030”规划纲要》《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》《医疗卫生强基工程实施方案》以及《财政部国家卫生健康委关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》(财社〔2024〕149号)等文件精神,制定了《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》。库尔勒市卫生健康委员会下属的库尔勒市第二人民医院,以国家及地 | 4  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 权重 | 指标解释                                   | 标杆值   | 评分依据 | 评价标准                                                                                                            | 评分过程                                                                                                                     | 得分 | 得分率    |
|------|------|--------------|----|----------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|      |      |              |    |                                        |       |      |                                                                                                                 | 方相关政策文件为依据，制定了《库尔勒市第二人民医院专项资金管理制度与管理办法》《库尔勒市第二人民医院财务管理制度》等财务与业务管理制度。②相关财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。 |    |        |
|      |      | B202 制度执行有效性 | 5  | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 执行且有效 | 通用标准 | 考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按相关法律法规和相关管理规定执行，满足该项得40%权重分，否则扣除对应权重分；②项目调整及支出调整手续是否完整，满足该项得20%权重分，否则扣除对应权重分；③项目合同书、 | 评价组结合现场访谈、实地考察、库尔勒市第二人民医院固定资产管理系统台账，以及库尔勒市卫生健康委员会提供的乳腺钼靶、高压氧舱、医疗专区设备采购安装合同等资料综合核查发现：①资金履约管控不到位，项目资                       | 1  | 20.00% |





| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准                                                                                         | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                        | 得分 | 得分率 |
|------|------|------|----|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|      |      |      |    |      |     |      | 验收报告等资料是否齐全并及时归档，满足该项得 20%权重分，否则扣除对应权重分；④是否进行资产及时入账，是否对资产及时采取了规范化的管理，满足该项得 20%权重分，否则扣除对应权重分。 | 金支付未严格遵照采购合同约定条款执行，违反合同履行管理要求，扣除 40%的权重；②项目未进行调整，支出手续完备；③采购合同文本不完善，合同未明确约定付款方式等核心履约条款，合同要素缺失，扣除 20%的权重；④固定资产出借未履行层级审批报备流程。本项目全部设备产权归属库尔勒市第二人民医院，计划内部调拨至普惠地区中心卫生院使用。根据《库尔勒市第二人民医院固定资产管理制度》第七章第四十条规定，固定资产出租、出借、调拨均需履行专项报告与多级审批手续。2025 年 7 月 9 |    |     |



| 一级指标           | 二级指标            | 三级指标                 | 权重 | 指标解释                   | 标杆值  | 评分依据 | 评价标准                                                              | 评分过程                                                                                                                                                          | 得分 | 得分率     |
|----------------|-----------------|----------------------|----|------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|                |                 |                      |    |                        |      |      |                                                                   | <p>日普惠地区中心卫生院将麻醉机、负压吸引器等 9 台项目设备出借至阿瓦提乡卫生院，仅双方自行签署设备出借清单，未向资产权属单位、市卫健委、市财政局履行任何报备审批程序，国有资产管控机制执行缺位，扣除 20% 的权重。</p> <p>综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 1 分，得分率 20%。</p> |    |         |
| C 项目产出<br>(40) | C1 产出数量<br>(20) | C101 补助的市域公立医疗卫生机构数量 | 5  | 考察项目补助市域公立医疗卫生机构的机构数量。 | =1 家 | 通用标准 | <p>指标设置合理，完成目标达到目标值得满分；若指标设置不合理，则扣除权重 70% 的权重分；未达到或超过目标时，不得分。</p> | <p>结合现场访谈、实地调研结果，以及库尔勒市卫生健康委员会提供的项目资金支付凭证等佐证材料核实，该项目补助的市域公立医疗卫生机构共 1 家，为库尔勒市第二人民医院。</p>                                                                       | 5  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 权重 | 指标解释                   | 标杆值  | 评分依据 | 评价标准                                                       | 评分过程                                                                                                                        | 得分 | 得分率     |
|------|------|-----------------------|----|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |      |                       |    |                        |      |      |                                                            | 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。                                                                                        |    |         |
|      |      | C102 支持基层医疗机构能力建设机构数量 | 5  | 考察项目支持基层医疗机构能力建设的机构数量。 | =1 家 | 通用标准 | 指标设置合理，完成目标达到目标值得满分；若指标设置不合理，则扣除权重 70% 的权重分；未达到或超过目标时，不得分。 | 结合现场访谈、实地调研结果，以及库尔勒市卫生健康委员会提供的项目资金支付凭证等佐证材料核实，该项目支持基层医疗机构能力建设的机构数量共 1 家，为普惠地区中心卫生院。<br>综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。 | 5  | 100.00% |
|      |      | C103 市域公立医疗卫生机构设备购置数量 | 5  | 考察库尔勒市第二人民医院设备的采购数量。   | =6 台 | 通用标准 | 指标设置合理，完成目标达到目标值得满分；若指标设置不合理，则扣除权重 70% 的权重分；未达到或超过目标时，不得分。 | 结合现场访谈、实地调研结果，以及库尔勒市卫生健康委员会、库尔勒市第二人民医院提供的设备采购安装合同等佐证材料核实，库尔勒市第                                                              | 5  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标              | 权重 | 指标解释                | 标杆值           | 评分依据 | 评价标准                                                     | 评分过程                                                                                                                   | 得分 | 得分率     |
|------|----------------|-------------------|----|---------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |                |                   |    |                     |               |      |                                                          | 二人民医院实际采购6台医疗设备。<br>综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。                                                                    |    |         |
|      |                | C104 基层医疗机构设备购置数量 | 5  | 考察普惠地区中心卫生院设备的采购数量。 | =26台<br>(组/套) | 通用标准 | 指标设置合理，完成目标达到目标值得满分；若指标设置不合理，则扣除权重70%的权重分；未达到或超过目标时，不得分。 | 结合现场访谈、实地调研结果，以及库尔勒市卫生健康委员会、普惠地区中心卫生院提供的设备采购安装合同等佐证材料核实，普惠地区中心卫生院实际共采购26台(组/套)医疗设备。<br>综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。 | 5  | 100.00% |
|      | C2 产出质量<br>(8) | C201 设备验收合格率      | 4  | 考察项目采购设备的验收合格率。     | =100%         | 通用标准 | 指标设置合理，达到或超过目标值得满分，若指标设置不合理则扣除权重70%权重分，低于则每降低(不足)1%扣     | 根据现场访谈与实地调研结果，并结合库尔勒市卫生健康委员会、库尔勒市第二人民医院、普惠地区中                                                                          | 4  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 权重 | 指标解释            | 标杆值   | 评分依据 | 评价标准                                                                 | 评分过程                                                                                                                       | 得分 | 得分率     |
|------|------|--------------|----|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |      |              |    |                 |       |      | 除 10%的权重分，扣完为止。                                                      | 心卫生院所提供的验收单据等佐证材料核实，按设备大类进行统计，本项目共涵盖 19 个大类，涉及 32 台（组/套）设备，所有设备均已完成验收且验收结论为合格。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。         |    |         |
|      |      | C202 设备质量合格率 | 4  | 考察项目采购设备的质量合格率。 | =100% | 通用标准 | 指标设置合理，达到或超过目标值得满分，若指标设置不合理则扣除权重 70%权重分，低于则每降低（不足）1%扣除 10%的权重分，扣完为止。 | 根据现场访谈与实地调研结果，并结合库尔勒市卫生健康委员会、库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院所提供的设备开箱安装验收报告等佐证材料核实，本项目共涵盖 19 个大类，涉及 32 台（组/套）设备，各项设备外观、主要配件配置及试运行情况均满足 | 4  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标          | 权重 | 指标解释             | 标杆值            | 评分依据 | 评价标准                                                                        | 评分过程                                                                                                                                                 | 得分 | 得分率     |
|------|----------------|---------------|----|------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |                |               |    |                  |                |      |                                                                             | 规定要求，未发现遗留问题。<br>综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。                                                                                                     |    |         |
|      | C3 产出时效<br>(4) | C301 设备购置完成时间 | 4  | 考察项目是否按计划完成设备购置。 | 2025 年<br>10 月 | 通用标准 | 指标设置合理，且实际完成时间达到或早于目标时间，可得该项满分；若指标设置不合理，则扣除该项权重对应分数的70%；若指标完成时间晚于目标值，该项不得分。 | 结合现场访谈、实地调研结果，以及库尔勒市卫生健康委员会、库尔勒市第二人民医院、普惠地区中心卫生院提供的验收单、固定资产入账凭证等佐证材料核实，本次涉及的19大类共32台（组/套）医疗设备，最终完成购置的时间为2025年10月。<br>综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。 | 4  | 100.00% |
|      | C4 产出成本<br>(8) | C401 市域公立医疗机  | 4  | 考察项目在市域公立医       | ≤133 万<br>元    | 通用标准 | 指标设置合理，完成目标达到目标值得满分；                                                        | 根据现场访谈、实地调研以及库尔勒市第                                                                                                                                   | 4  | 100.00% |





| 一级指标           | 二级指标            | 三级指标                | 权重 | 指标解释                    | 标杆值    | 评分依据 | 评价标准                                                                                         | 评分过程                                                                                                               | 得分 | 得分率     |
|----------------|-----------------|---------------------|----|-------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|                |                 | 构专科能力建设投入成本         |    | 疗机构专科能力建设方面投入的成本。       |        |      | 若指标设置不合理，则扣除权重 70% 的权重分；未达到目标时，低于则每降低（不足）1% 扣除 10% 的权重分，扣除 10% 的权重分，扣除完为止；超过目标值时不得分。         | 二人民医院提供的项目资金支付凭证、项目资金支出明细账等佐证材料核实，库尔勒市第二人民医院专科能力建设投入成本为 133 万元。<br>综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。            |    |         |
|                |                 | C402 基层医疗机构能力提升投入成本 | 4  | 考察项目在基层医疗机构能力提升方面投入的成本。 | ≤57 万元 | 通用标准 | 指标设置合理，完成目标达到目标值得满分；若指标设置不合理，则扣除权重 70% 的权重分；未达到目标时，低于则每降低（不足）1% 扣除 10% 的权重分，扣除完为止；超过目标值时不得分。 | 根据现场访谈、实地调研以及库尔勒市第二人民医院提供的项目资金支付凭证、项目资金支出明细账等佐证材料核实，基层医疗机构能力提升投入成本为 57 万元。<br>综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。 | 4  | 100.00% |
| D 项目效益<br>(20) | D1 项目效益<br>(12) | D101 2025 年库尔勒市     | 2  | 考察项目实施后库尔勒              | 较上一年提高 | 计划标准 | 根据实际完成情况按比例得分，达到预期效益                                                                         | 结合现场访谈、实地调研，以及库尔勒市                                                                                                 | 2  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                           | 权重 | 指标解释                                | 标杆值    | 评分依据 | 评价标准                                                       | 评分过程                                                                                                                              | 得分 | 得分率     |
|------|------|--------------------------------|----|-------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |      | 第二人民医院受支持专科门诊数量                |    | 市第二人民医院 2025 年门诊接诊量情况。              |        |      | 得满分，基本达成预期目标或部分达成预期得 80%权重分,实现程度较低不得分。                     | 第二人民医院提供的医院基本数字表整理可知，该医院 2025 年度门诊人次为 199555 人次，2024 年度门诊人次为 198391 人次，2025 年度门诊人次较上一年提高。<br>综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。 |    |         |
|      |      | D102 2025 年库尔勒市第二人民医院受支持专科手术数量 | 2  | 考察项目实施后库尔勒市第二人民医院 2025 年专科手术开展数量情况。 | 较上一年提高 | 计划标准 | 根据实际完成情况按比例得分，达到预期效益得满分，基本达成预期目标或部分达成预期得 80%权重分,实现程度较低不得分。 | 结合现场访谈、实地调研，以及库尔勒市第二人民医院提供的医院基本数字表整理分析可知，该医院 2025 年度手术台次为 1841 台，2024 年度手术台次为 1634 台，2025 年度手术台次较上一年提高。<br>综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标   | 2  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                          | 权重 | 指标解释                                               | 标杆值    | 评分依据 | 评价标准                                                                 | 评分过程                                                                                                                                         | 得分 | 得分率     |
|------|------|-------------------------------|----|----------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |      |                               |    |                                                    |        |      |                                                                      | 准得 2 分，得分率 100%。                                                                                                                             |    |         |
|      |      | D103 2025 年普惠地区中心卫生院受支持专科门诊数量 | 2  | 考察项目实施后普惠地区中心卫生院 2025 年门诊接诊量情况。                    | 较上一年提高 | 计划标准 | 根据实际完成情况按比例得分，达到预期效益得满分，基本达成预期目标或部分达成预期得 80%权重分，实现程度较低不得分。           | 结合现场访谈、实地调研，以及普惠地区中心卫生院提供的卫生院基本数字表整理可知，该院 2025 年度门诊人次为 35572 人次，2024 年度门诊人次为 28962 人次，2025 年度门诊人次较上一年提高。综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。 | 2  | 100.00% |
|      |      | D104 库尔勒市第二人民医院设备利用率          | 3  | 考察项目为库尔勒市第二人民医院采购设备的利用率；设备利用率=实际投入使用设备/总采购设备×100%。 | ≥85%   | 计划标准 | 指标设置合理，达到或超过目标值得满分，若指标设置不合理则扣除权重 70%权重分，低于权重 70%权重分，低于 10%的权重分，扣完为止。 | 结合现场访谈、实地调研，以及库尔勒市第二人民医院提供的设备使用情况表等佐证材料核实，该院采购的 6 台设备均已投入使用，使用率为 100%。综上所述，该指标分                                                              | 3  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 权重 | 指标解释                                               | 标杆值  | 评分依据 | 评价标准                                                                       | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                               | 得分  | 得分率    |
|------|------|---------------------|----|----------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|      |      |                     |    |                                                    |      |      |                                                                            | 值 3 分, 根据评分标准得 3 分, 得分率 100%。                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
|      |      | D105 普惠地区中心卫生院设备利用率 | 3  | 考察项目为普惠地区中心卫生院采购设备的利用率; 设备利用率=实际投入使用设备/总采购设备×100%。 | ≥70% | 计划标准 | 指标设置合理, 达到或超过目标值得满分, 若指标设置不合理则扣除权重 70%权重分, 低于则每降低 (不足) 1%扣除 10%的权重分, 扣完为止。 | 结合现场访谈、实地调研, 以及普惠地区中心卫生院提供的设备使用情况表等佐证材料核实, 该院采购的 26 台 (组/套) 设备, 仅有 17 台 (组/套) 设备投入使用 (空气压力循环治疗仪 2 台、简易心肺复苏模拟人 2 组、LED 手术无影灯 2 台、亚低温治疗仪 2 台、高频电刀 2 台、负压吸引器 2 台、手术器械台车 1 台以及腹部手术器械包 4 套投入使用), 裂隙灯 1 台和检眼镜 2 台因普惠地区中心卫生院无眼科资质尚未投入使用, 麻醉机 2 台和可视喉镜 2 台 | 1.5 | 50.00% |



| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标         | 权重 | 指标解释               | 标杆值         | 评分依据 | 评价标准                                                                   | 评分过程                                                                                                                                                                                                             | 得分 | 得分率     |
|------|---------------|--------------|----|--------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|      |               |              |    |                    |             |      |                                                                        | 因胃肠镜室未装修完成尚未投入使用，磁共振热治疗仪 2 台功能与中频治疗仪相似但功效不及中频治疗仪，因此已停用。设备利用率 = $(17/26) * 100\% = 65.38\%$ ，低于此项指标的标杆值，则每降低（不足）1%扣除 10% 的权重分， $70\% - 65.38\% = 4.62\%$ ，总计扣除 50% 的权重分。<br>综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 1.5 分，得分率 50%。 |    |         |
|      | D2 满意度<br>(8) | D201 就诊患者满意度 | 4  | 考察项目实施后，就诊患者的满意情况。 | $\geq 95\%$ | 通用标准 | 指标设置合理，达到或超过目标值得满分，若指标设置不合理则扣除权重 70% 权重分，低于则每降低（不足）1%扣除 10% 的权重分，扣完为止。 | 根据就诊患者满意度调查问卷可知，2025 年医疗卫生能力建设补助项目就诊患者满意度为 99.29%。<br>综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标                                                                                                                                       | 4  | 100.00% |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 权重  | 指标解释                 | 标杆值         | 评分依据 | 评价标准                                                                 | 评分过程                                                                                       | 得分   | 得分率     |
|------|------|----------------|-----|----------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|      |      |                |     |                      |             |      |                                                                      | 准得 4 分，得分率 100%。                                                                           |      |         |
|      |      | D202 设备使用人员满意度 | 4   | 考察项目实施后,设备使用人员的满意情况。 | $\geq 95\%$ | 通用标准 | 指标设置合理，达到或超过目标值得满分，若指标设置不合理则扣除权重 70%权重分，低于则每降低（不足）1%扣除 10%的权重分，扣完为止。 | 根据设备使用人员满意度调查问卷可知，2025 年医疗卫生能力建设补助项目设备使用人员满意度为 99.12%。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。 | 4    | 100.00% |
| 总分   | 100  |                | 100 |                      |             |      |                                                                      |                                                                                            | 91.4 | 91.40%  |





## 附件 2 基础表

基础表1 巴财社[2024]64号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知项目情况表

| 序号                                                            | 指标名称               | 实际完成值    | 数据来源部门      | 有无佐证材料 | 备注 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|--------|----|
| 1                                                             | 补助市域公立医疗卫生机构数量     | 1        | 库尔勒市卫生健康委员会 | 有      |    |
| 2                                                             | 支持基层医疗机构能力建设机构数量   | 1        | 库尔勒市卫生健康委员会 | 有      |    |
| 3                                                             | 设备购买批次             | 2        | 库尔勒市卫生健康委员会 | 有      |    |
| 4                                                             | 设备购置完成时间           | 2025年10月 | 库尔勒市卫生健康委员会 | 有      |    |
| 5                                                             | 市域公立医疗机构专科能力建设投入成本 | 133万元    | 库尔勒市卫生健康委员会 | 有      |    |
| 6                                                             | 基层医疗机构能力提升投入成本     | 57万元     | 库尔勒市卫生健康委员会 | 有      |    |
| 填写单位: 库尔勒市卫生健康委员会 填写人: 焦颖娜 联系电话: 13319966166 填写日期: 2026年7月23日 |                    |          |             |        |    |
| 注: 此表由库尔勒市卫生健康委员会填写; 请提供证明相关数据的报告;                            |                    |          |             |        |    |

基础表2 巴财社[2024]64号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知项目相关文件需求表

| 序号                                                                          | 三级指标      | 政策文件                                                           | 有/无 | 政策文件名                                                  | 文号                                    | 备注 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| 1                                                                           | 立项依据充分性   | 相关政策文件(国家、省部级或市级政策依据)                                          | 有   | 《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《“健康中国2030”规划纲要》、《医疗卫生服务体系实施方案》     | 国发【2019】13号、国务院公报2016年32号、国函【2025】85号 |    |
| 2                                                                           | 立项规范性     | 专项资金立项程序性文件(实施意见、会议纪要等)                                        | 有   | 《财政部国家卫生健康委关于下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》              |                                       |    |
| 3                                                                           | 绩效目标设定合理性 | 巴财社[2024]64号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知的绩效目标 | 有   | 医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目绩效目标表                         |                                       |    |
| 4                                                                           | 预算执行率     | 预算资金申请文件                                                       | 有   | 库尔勒市卫生健康委员会《关于拨付2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金的请示》 |                                       |    |
| 5                                                                           |           | 预算资金批复相关文件                                                     | 有   | 项目资金分配表                                                |                                       |    |
| 6                                                                           |           | 专项资金管理办法                                                       | 有   | 《库尔勒市第二人民医院专项资金管理制度》                                   |                                       |    |
| 7                                                                           | 财务制度健全性   | 其他针对专项资金的财务管理制度                                                | 有   | 《库尔勒市第二人民医院财务管理制度》                                     |                                       |    |
| 8                                                                           | 资金使用情况    | 专项资金下拨文件、资金支出明细                                                | 有   | 库尔勒市第二人民医院医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目资金支出明细账             |                                       |    |
| 9                                                                           | 财务监控有效性   | 针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施                                   | 有   | 库尔勒市第二人民医院医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目资金监控表               |                                       |    |
| 10                                                                          | 管理制度健全性   | 专项资金的申报、审核(含评审、公示、申诉机制)、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度               | 有   | 《库尔勒市第二人民医院专项资金管理制度》                                   |                                       |    |
| 11                                                                          | 制度执行有效性   | 上述制度的执行过程性材料                                                   | 有   | 库尔勒市第二人民医院医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]                      |                                       |    |
| 12                                                                          | 其他        | 项目资金测算明细表                                                      | 有   | 库尔勒市第二人民医院医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目资金测算表               |                                       |    |
|                                                                             |           | “十五五”发展规划及医院工作计划                                               | 有   | 库尔勒市第二人民医院十五五发展规划及2025年度工作计划                           |                                       |    |
| 填写单位: 库尔勒市卫生健康委员会 填写人: 焦颖娜 联系电话: 13319966166 填写日期: 2026年7月23日               |           |                                                                |     |                                                        |                                       |    |
| 注: 本表由库尔勒市卫生健康委员会项目负责人填写; 上表行数不够的, 请自行添加行数填写; 本部分内容若填“有”, 请提供相应政策制度文件或证明材料。 |           |                                                                |     |                                                        |                                       |    |



## 附件3 设备使用情况表

| 设备使用情况表1 巴财社[2024]64号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知项目设备2025年使用情况表 |                |                |      |      |            |            |     |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|------|------------|------------|-----|--------|----|
| 序号                                                                               | 设备名称           | 规格型号           | 采购台数 | 使用科室 | 启用日期       | 实际使用总时长(h) | 使用率 | 累计诊疗人次 | 备注 |
| 1                                                                                | 过氧化氢低温等离子体灭菌设备 | 白豪PS120        | 1    | 供应室  | 2025.06.19 | 552        | 一般  |        |    |
| 2                                                                                | 光谱治疗仪          | 科英KL-SCRYBJ型   | 1    | 皮肤科  | 2025.08.11 | 410        | 一般  | 1456   |    |
| 3                                                                                | 二氧化碳激光治疗仪      | 科英KL型          | 1    | 皮肤科  | 2025.08.11 | 407        | 一般  | 2218   |    |
| 4                                                                                | 氦氖激光治疗机        | 科英ZYS型         | 1    | 皮肤科  | 2025.08.11 | 608        | 高   | 3200   |    |
| 5                                                                                | 数字乳腺X射线摄影系统    | 上海联影uMamo 590h | 1    | 放射科  | 2025.05.28 | 945.5      | 高   | 715    |    |
| 6                                                                                | 高压氧舱           | 潍坊华信YC2600     | 1    | 感染科  | 2025.10.21 | 317        | 高   | 1098   |    |

使用率等级划分：高：≥30小时/周；一般：20~29小时/周；较低：10~19小时/周；低：1~9小时/周；未用/停用：0小时/周。

填写单位：库尔勒市第二人民医院 填写人：朱艳萍 联系电话：15276210103 填写日期：2026年7月22日

备注：本表由库尔勒市第二人民医院项目负责人负责填写；请提交对应的设备使用记录；若“使用率”一栏下拉选择“未用/停用”，请在“备注”栏中填写具体原因。

| 设备使用情况表2 巴财社[2024]64号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知项目设备2025年使用情况表 |           |            |      |       |         |            |       |        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------|---------|------------|-------|--------|---------------------------|
| 序号                                                                               | 设备名称      | 规格型号       | 采购台数 | 使用科室  | 启用日期    | 实际使用总时长(h) | 使用率   | 累计诊疗人次 | 备注                        |
| 1                                                                                | 空气压力循环治疗仪 | YSK04G     | 2    | 中医科   | 2025年6月 | 17         | 低     | 50     |                           |
| 2                                                                                | 磁振热治疗仪    | YS200IP    | 2    | 中医科   | 未用      | 0          | 未用/停用 | 0      | 功能与中频相似，功效不如中频            |
| 3                                                                                | 简易心肺复苏模拟人 | GD/CPR166  | 2    | 全科医疗科 | 2025年6月 | 1          | 低     | 0      |                           |
| 4                                                                                | LED手术无影灯  | LED710/710 | 2    | 手术室   | 2025年6月 | 2          | 低     | 2      |                           |
| 5                                                                                | 亚低温治疗仪    | HGT-200IV  | 2    | 全科医疗科 | 2025年6月 | 2          | 低     | 2      |                           |
| 6                                                                                | 裂隙灯       | YZSJ       | 1    | 全科医疗科 | 未用      | 0          | 未用/停用 | 0      | 州医院眼科团队预计10月来我院使用         |
| 7                                                                                | 检眼镜       | YZID       | 2    | 全科医疗科 | 未用      | 0          | 未用/停用 | 0      | 州医院眼科团队预计10月来我院使用         |
| 8                                                                                | 高频电刀      | CV-2000RF  | 2    | 手术室   | 2025年6月 | 2          | 低     | 2      |                           |
| 9                                                                                | 负压吸引器     | 7A-23A     | 2    | 胃肠镜室  | 2025年6月 | 2          | 低     | 2      |                           |
| 10                                                                               | 麻醉机       | AX-500     | 2    | 胃肠镜室  | 未用      | 0          | 未用/停用 | 0      | 胃肠镜室未装修完毕，2026年7月2号已经投入使用 |
| 11                                                                               | 可视喉镜      | VL30       | 2    | 胃肠镜室  | 未用      | 0          | 未用/停用 | 0      | 胃肠镜室未装修完毕，2026年7月2号已经投入使用 |

使用率等级划分：高：≥30小时/周；一般：20~29小时/周；较低：10~19小时/周；低：1~9小时/周；未用/停用：0小时/周。

填写单位：普惠地区中心卫生院 填写人：应东茗 联系电话：13139602500 填写日期：2026年7月24日

备注：本表由普惠地区中心卫生院项目负责人负责填写；请提交对应的设备使用记录；若“使用率”一栏下拉选择“未用/停用”，请在“备注”栏中填写具体原因。



## 附件 4 基本数字表

| 医院基本数字表              |    |    |         |         |
|----------------------|----|----|---------|---------|
| (2025年度)             |    |    |         |         |
| 编制单位: 新疆巴州库尔勒市第二人民医院 |    |    | 国卫财08表  |         |
|                      |    |    | 金额单位: 元 |         |
| 项目                   | 单位 | 行次 | 本年数     | 上年数     |
| 栏次                   |    |    | 1       | 2       |
| 三、工作量                |    | 47 |         |         |
| (一) 诊疗人次数            | 人次 | 48 | 199,570 | 198,433 |
| 其中: 门急诊人次            | 人次 | 49 | 199,555 | 198,391 |
| 其中: 开展互联网+医疗服务人次数    | 人次 | 50 | 15      | 42      |
| (二) 实际开放总床日数         | 床日 | 51 | 126,655 | 127,002 |
| (三) 实际占用总床日数         | 床日 | 52 | 69,324  | 97,522  |
| (四) 出院者占用总床日         | 床日 | 53 | 69,410  | 98,449  |
| (五) 出院人次数            | 人次 | 54 | 10,759  | 13,325  |
| (六) 住院手术量            | 人次 | 55 | 1,735   | 1,634   |
| 其中: 四级手术量            | 人次 | 56 | 104     | 40      |
| 三级手术量                | 人次 | 57 | 928     | 816     |
| (七) 日间手术人次数          | 人次 | 58 | 106     | 0       |
| (八) 健康体检人次数          | 人次 | 59 | 55,095  | 61,912  |

| 基层医疗卫生机构基本数字表          |    |    |         |        |
|------------------------|----|----|---------|--------|
| (2025年度)               |    |    |         |        |
| 编制单位: 新疆巴州库尔勒市轮台县中心卫生院 |    |    | 国卫财15表  |        |
|                        |    |    | 金额单位: 元 |        |
| 项目                     | 单位 | 行次 | 本年数     | 上年数    |
| 栏次                     |    |    | 1       | 2      |
| 三、工作量                  |    | 29 |         |        |
| (一) 诊疗人次数              | 人次 | 30 | 35,704  | 29,183 |
| 其中: 门急诊人次              | 人次 | 31 | 35,572  | 28,962 |
| 其中: 开展互联网+医疗服务人次数      | 人次 | 32 |         |        |
| (二) 实际开放总床日数           | 床日 | 33 | 6,570   | 6,570  |
| (三) 实际占用总床日数           | 床日 | 34 | 784     | 1,286  |
| (四) 出院者占用总床日           | 床日 | 35 | 784     | 1,286  |
| (五) 出院人次数              | 人次 | 36 | 132     | 221    |
| (六) 疫苗接种量              | 人次 | 37 | 2,049   | 3,910  |
| 其中: 第二类疫苗接种量           | 人次 | 38 | 1,036   | 151    |





## 附件 5 满意度调查问卷

### 就诊患者满意度

尊敬的先生/女士：

您好！受库尔勒市财政局委托，我公司对库尔勒市 2025 年中央医疗服务与保障能力提升项目就诊患者满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月

1: 您本次就诊的医疗卫生机构是：

A:库尔勒市第二人民医院

B:普惠地区中心卫生院

答案：\_\_\_\_\_

2: 您本次就诊涉及的诊疗场景：

A:健康体检

B:常规门诊诊疗

C:住院治疗

D:康复理疗

E:门诊手术/操作

F:其他

答案：\_\_\_\_\_

3: 医护人员是否向您清楚地说明了检查的注意事项（如是否需要空腹、憋尿、脱掉金属物品等）：



A:解释很清楚

B:基本解释

C:简单说了几句

D:完全没说

答案: \_\_\_\_\_

4: 您感觉检查设备先进/新旧程度如何:

A:看起来很新、很先进

B: 比较新

C:一般, 旧但能用

D:比较老旧

E:非常陈旧

答案: \_\_\_\_\_

5: 医生问诊是否细致、耐心倾听您的病情描述:

A:是

B:否

答案: \_\_\_\_\_

6: 您是否愿意向其他亲友推荐来我院做检查:

A:一定推荐

B:可能会

C:不确定

D:不太会

E:绝对不会

答案: \_\_\_\_\_

7: 您对医生的服务态度是否满意:



A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: \_\_\_\_\_

8: 您对医院/卫生院的就诊条件是否满意:

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: \_\_\_\_\_

9: 您对康复理疗效果是否满意:

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: \_\_\_\_\_





## 医疗设备使用人员满意度

尊敬的先生/女士:

您好! 受库尔勒市财政局委托, 我公司对库尔勒市 2025 年中央医疗服务与保障能力提升项目医疗设备使用人员满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟, 请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合!

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月

1: 您所在的医疗卫生机构是:

A: 库尔勒市第二人民医院

B: 普惠地区中心卫生院

答案: \_\_\_\_\_

2: 您使用设备的频率:

A: 每周多次

B: 每月多次

C: 偶尔使用

D: 未使用

答案: \_\_\_\_\_

3: 您认为相较之前的设备, 新设备对提高诊断准确率和治疗质量所发挥的作用如何:

A: 作用明显

B: 作用一般

C: 作用较小



D:没有作用

答案: \_\_\_\_\_

4: 您认为 2025 年医疗服务与保障能力项目对提高市域公立医疗机构能力建设水平的影响程度:

A:效果明显

B:有所提高

C:一般

D:没有提高

答案: \_\_\_\_\_

5: 您认为 2025 年医疗服务与保障能力项目对提高基层医疗卫生机构能力建设水平的影响程度:

A:效果明显

B:有所提高

C:一般

D:没有提高

答案: \_\_\_\_\_

6: 您认为新购置的设备能否满足当前科室开展日常诊疗工作的实际需求:

A:满足

B:基本满足

C:不满足

答案: \_\_\_\_\_

7: 您对设备功能是否满足临床诊疗需求的评价:

A:满足

B:基本满足



C:不满足

答案: \_\_\_\_\_

8: 您对技术参数（如精度、速度、容量等）是否达到预期要求的评价:

A:达到

B:基本达到

C:没有达到

答案: \_\_\_\_\_

9: 您对该设备质量稳定性的评价:

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: \_\_\_\_\_

10: 您对设备选型合理性（品牌、型号选择是否合理、性价比如何）的评价:

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: \_\_\_\_\_

11: 您对设备售后服务的评价（维修响应速度、问题解决效果等）:

A:1 分

B:2 分



C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: \_\_\_\_\_

12: 您对设备的整体满意程度是:

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: \_\_\_\_\_



## 附件 6 满意度问卷分析报告

### 就诊患者满意度

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次调研对象为库尔勒市第二人民医院及普惠地区中心卫生院就诊患者。

##### （二）调研内容

###### 1.单选题：

您本次就诊的医疗卫生机构是：

您本次就诊涉及的诊疗场景：

医护人员是否向您清楚地说明了检查的注意事项（如是否需要空腹、憋尿、脱掉金属物品等）：

您感觉检查设备先进/新旧程度如何：

医生问诊是否细致、耐心倾听您的病情描述：

您是否愿意向其他亲友推荐来我院做检查：

###### 2.满意度问题：

您对医生的服务态度是否满意：

您对医院/卫生院的就诊条件是否满意：

您对康复治疗效果是否满意：

#### 二、调研方法与抽样方式

##### （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

##### （二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。



### 三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在库尔勒市卫生健康委员会的协调下，组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 56 份。

### 四、调查问卷的信度与效度分析

#### 1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，经测算本次患者满意度问卷的克朗巴哈信度系数为 0.25，该数值偏低是由于本次患者满意度调研仅设置了 3 道满意度评分题、题量较少导致的；结合所有受访对象正向作答占比 100% 的实际调研情况，本次采集的满意度数据真实有效，可作为评价依据。

#### 2.效度分析





效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 患者满意度问卷效度汇总

| 题目                 | 效度得分 |
|--------------------|------|
| 您对医生的服务态度是否满意：     | 0.56 |
| 您对康复治疗效果是否满意：      | 0.85 |
| 您对医院/卫生院的就诊条件是否满意： | 0.56 |

## 五、调查问卷的分析

### 1.单选题

#### 1) 您本次就诊的医疗卫生机构是：

在 56 份有效问卷中，被调查对象中选库尔勒市第二人民医院的比例为 96.43%，选普惠地区中心卫生院的比例为 3.57%。

#### 2) 您本次就诊涉及的诊疗场景：



在 56 份有效问卷中，被调查对象中选健康体检的比例为 14.29%，选常规门诊诊疗的比例为 39.29%，选住院治疗的比例为 30.36%，选康复治疗的比例为 3.57%，选门诊手术/操作的比例为 1.79%，选其他的比例为 10.71%。

3) 医护人员是否向您清楚地说明了检查的注意事项（如是否需要空腹、憋尿、脱掉金属物品等）：

在 56 份有效问卷中，被调查对象中选解释很清楚的比例为 98.21%，选基本解释的比例为 1.79%，选简单说了几句的比例为 0%，选完全没说的比例为 0%。

4) 您感觉检查设备先进/新旧程度如何：

在 56 份有效问卷中，被调查对象中选看起来很新、很先进的比例为 80.36%，选比较新的比例为 19.64%，选一般，旧但能用的比例为 0%，选比较老旧的比例为 0%，选非常陈旧的比例为 0%。

5) 医生问诊是否细致、耐心倾听您的病情描述：


在 56 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

6) 您是否愿意向其他亲友推荐来我院做检查：

在 56 份有效问卷中，被调查对象中选一定推荐的比例为 100%，选可能会的比例为 0%，选不确定的比例为 0%，选不太会的比例为 0%，选绝对不会的比例为 0%。

## 2.满意度题

根据问卷调查结果，受益对象的整体满意程度为 99.29%，满意度水平较高。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对医生的服务态度是否满意：（98.93%）、您对医院/卫生院的就诊条件是否满意：（98.93%）、您对康复治疗效果是否满意：（100%）。具体如下图所示。



## 六、意见及建议

无。



## 设备使用人员满意度

### 一、调研对象与调研内容

#### （一）调研对象

本次调研对象为库尔勒市第二人民医院及普惠地区中心卫生院使用本项目采购设备的工作人员。

#### （二）调研内容

##### 1.单选题：

您所在的医疗卫生机构是：

您使用设备的频率：

您认为相较之前的设备，新设备对提高诊断准确率和治疗质量所发挥的作用如何：

您认为 2025 年医疗服务与保障能力项目对提高市域公立医疗机构能力建设水平的影响程度：

您认为 2025 年医疗服务与保障能力项目对提高基层医疗卫生机构能力建设水平的影响程度：

您认为新购置的设备能否满足当前科室开展日常诊疗工作的实际需求：

您对设备功能是否满足临床诊疗需求的评价：

您对技术参数（如精度、速度、容量等）是否达到预期要求的评价：

##### 2.满意度问题：

您对该设备质量稳定性的评价：

您对设备选型合理性（品牌、型号选择是否合理、性价比如何）的评价：

您对设备售后服务的评价（维修响应速度、问题解决效果等）：

您对设备的整体满意程度是：

### 二、调研方法与抽样方式



## （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

## （二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

## 四、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在库尔勒市卫生健康委员会的协调下，组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 17 份。

## 四、调查问卷的信度与效度分析

### 1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。



分析结果显示，本次医疗设备使用人员满意度的信度为 0.89。

## 2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即  $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$  表示两变量正相关； $r < 0$  表示两变量负相关； $|r| = 0$  表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$  表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$  表示两变量存在一定程度的线性相关，其中  $0 < |r| < 0.3$  为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$  为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$  为显著相关， $0.8 < |r| < 1$  为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 设备使用人员满意度问卷效度汇总

| 题目                               | 效度得分 |
|----------------------------------|------|
| 您对该设备质量稳定性的评价：                   | 1    |
| 您对设备选型合理性（品牌、型号选择是否合理、性价比如何）的评价： | 1    |
| 您对设备售后服务的评价（维修响应速度、问题解决效果等）：     | 1    |
| 您对设备的整体满意程度是：                    | 1    |

## 五、调查问卷的分析

### 1.单选题

1) 您所在的医疗卫生机构是：





在 17 份有效问卷中，被调查对象中选库尔勒市第二人民医院的比例为 64.71%，选普惠地区中心卫生院的比例为 35.29%。

2) 您使用设备的频率:

在 17 份有效问卷中，被调查对象中选每周多次的比例为 88.24%，选每月多次的比例为 11.76%，选偶尔使用的比例为 0%，选未使用的比例为 0%。

3) 您认为相较之前的设备，新设备对提高诊断准确率和治疗质量所发挥的作用如何:

在 17 份有效问卷中，被调查对象中选作用明显的比例为 100%，选作用一般的比例为 0%，选作用较小的比例为 0%，选没有作用的比例为 0%。

4) 您认为 2025 年医疗服务与保障能力项目对提高市域公立医疗机构能力建设水平的影响程度:

在 17 份有效问卷中，被调查对象中选效果明显的比例为 100%，选有所提高的比例为 0%，选一般的比例为 0%，选没有提高的比例为 0%。

5) 您认为 2025 年医疗服务与保障能力项目对提高基层医疗卫生机构能力建设水平的影响程度:

在 17 份有效问卷中，被调查对象中选效果明显的比例为 100%，选有所提高的比例为 0%，选一般的比例为 0%，选没有提高的比例为 0%。

6) 您认为新购置的设备能否满足当前科室开展日常诊疗工作的实际需求:

在 17 份有效问卷中，被调查对象中选满足的比例为 82.35%，选基本满足的比例为 17.65%，选不满足的比例为 0%。

7) 您对设备功能是否满足临床诊疗需求的评价:

在 17 份有效问卷中，被调查对象中选满足的比例为 94.12%，选基本满足的比例为 5.88%，选不满足的比例为 0%。


8) 您对技术参数（如精度、速度、容量等）是否达到预期要求的评价:



在 17 份有效问卷中，被调查对象中选达到的比例为 100%，选基本达到的比例为 0%，选没有达到的比例为 0%。

## 2.满意度题

根据问卷调查结果，受益对象的整体满意程度为 99.12%，满意度水平较高。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对该设备质量稳定性的评价：（98.82%）、您对设备选型合理性（品牌、型号选择是否合理、性价比如何）的评价：（98.82%）、您对设备售后服务的评价（维修响应速度、问题解决效果等）：（100%）、您对设备的整体满意程度是：（98.82%）。具体如下图所示。



## 六、意见及建议

无。



## 附件 7 访谈报告



### 巴财社[2024]64 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项背景: 支持 1 家县域医疗卫生机构能力建设, 支持 1 家基层医疗卫生机构能力建设。结合临床专科建设基础, 通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等, 进一步完善县域医疗卫生服务体系, 降低县域患者异地就医比例, 不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。

(2) 项目立项的目标: 资金分配至 1 家县级公立医疗机构, 支持 1 家基层医疗卫生机构能力提升建设。改善医疗机构服务质量, 提高医疗服务水平。

(3) 巴财社[2024]64 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知项目资金实施内容与实施情况: 项目的实施, 补助 1 家市域公立医疗卫生机构, 支持 1 家基层医疗机构能力建设, 提高县级公立医疗卫生机构能力建设水平。

(4) 该项目取得的成绩与经验做法。加强学习, 进一步明确如何参照考核体系, 科学合理设定绩效目标, 充分发挥预算绩效管理工作效率。财务上, 会计核算要更加详细, 为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑, 为各项业务工作更好的开展提供帮助。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。年初预算时, 依据医疗机构能力提升需求, 测算本年配套资金预算, 上报财政审批。资金下达后, 根据项目实施进度, 向财政申请资金支付。



3.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。项目实施单位要实施监督项目实施情况，并及时拿出项目进度完成情况，根据进展情况申请资金支付。

4.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？资金到位后，实施方案需经委党组会议研究后才能实施，5万元以上大额支付也需经党组会议研究同意后支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

5.该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？项目的实施涉及财政、卫健和2家医疗卫生单位。从资金下达到资金支付，全流程相互配合，保证项目顺利开展。

6.通过本项目经费，您认为是否达到了其预期效果？达到了预期目标，提升了县域医疗卫生机构服务能力。

7.请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。主要体现为目标设置不精准，与实际完成情况有偏差。此项工作应由项目的具体实施单位完成。

8.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？制定专项资金管理办法，定期组织财政人员学习资金使用办法。

访谈联系表

| 访谈单位        | 被访谈者 | 联系方式        | 备注 |
|-------------|------|-------------|----|
| 库尔勒市卫生健康委员会 | 林庆民  | 13379768093 |    |
| 库尔勒市卫生健康委员会 | 焦颖娜  | 13319966166 |    |
| 库尔勒市第二人民医院  | 王会琴  | 13999015625 |    |





## 附件 8 现场调研

图 1 - 库尔勒市第二人民医院高压氧舱设备现场调研照片





图 2 - 库尔勒市第二人民医院高压氧舱空气储罐现场调研照片







图 3 - 库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶设备现场调研照片





图 4 - 库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶设备操作软件现场调研照片




图 5 - 普惠地区中心卫生院现场调研照片





## 附件 9 征求意见函

# 库尔勒市财政局（国有资产监督管理委员会）

## 库尔勒市 2025 年中央医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设）项目预算绩效评价报 告征求意见的确认函

库尔勒市卫生健康委员会：

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等办法规定，我局按要求选中贵单位巴财社[2024]64号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金项目作为2025年库尔勒市重点项目开展绩效评价，目前该项工作已评价完毕。

现将重点项目绩效评价报告（征求意见稿）返至贵单位审阅，为保证库尔勒市2025年重点项目绩效评价工作高质量完成，现请贵局依据重点项目绩效评价报告（征求意见稿）提出宝贵意见，请重点核查文稿内容，甄别是否存在不宜对外公开的内容，如无意见也请予以书面确认。

请于2026年8月12日前将反馈意见回函至我单位预算科。

联系人：谷思雨 18099594792

库尔勒市财政局（国资委）

2026年8月10日







## 附件 10 被评价单位反馈意见

### 库尔勒市卫生健康委员会

#### 关于《库尔勒市 2025 年中央医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设)项目预算绩效评价报告 征求意见的确认函》的回函

库尔勒市财政局(国资委):

你单位发的《库尔勒市 2025 年中央医疗服务与保障能力提升  
(医疗卫生机构能力建设)项目预算绩效评价报告征求意见的确认  
函》我单位已收悉,重点项目绩效评价报告(征求意见稿)已组织  
相关业务人员研读,经认真梳理核查,我单位对该项目绩效评价报  
告征求意见稿无异议,予以确认。

特此回函。

库尔勒市卫生健康委员会

2026 年 8 月 14 日

